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Yhdyskuntajätteen kaatopaikan sulkeminen ja kaatopaikkoja koskeva lainsäädäntö - 




Opinnäytetyön aiheena oli selvittää kaatopaikkoja ohjaavaa lainsäädäntöä, sekä tutkia 
kaatopaikkaan liittyviä prosesseja ja rakenteita. Työssä käydään läpi kaatopaikkajätteen 
luokittelua, kaatopaikan elinkaarta, jätteessä tapahtuvia prosesseja, ympäristöhaittoja 
sekä jätteestä vapautuvan biokaasun hyödyntämistä. 
 
Opinnäytetyössä käydään myös Case - tyyppisesti läpi vuonna 2012 suljetun Kitee So-
pensuon yhdyskuntajätteenkaatopaikan lopettamistoimenpiteet. Tietolähteinä käytettiin 
omakohtaisia kokemuksia työnjohdon näkökulmasta. 
 
Alueella sijaitsevaan kaatopaikkaan rakennettiin tiivis pintakerros sadevesien pääsyn 
estämiseksi jätetäyttöön, suoto- ja sadeveden keräilyjärjestelmät sekä kaatopaikkakaa-
sun talteenottojärjestelmä kaasun hyödyntämiseksi energiaksi viereisellä BioKymppi 
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The thesis examines the legislation related to refuse dumps. Furthermore, the thesis 
also studies the processes and structures related to a refuse dump. The study handles 
waste classification, refuse dump cycle, refuse processes, environmental hazards and 
the reuse of the biogas which is released from the refuse. 
 
The thesis will also review step by step the shutdown of the Sopensuo refuse dump in 
Kitee in the year 2012. All the information related to the shutdown is based on personal 
experiences of the author of this thesis. The author worked at the Sopensuo refuse 
dump as a superior during the shutdown. 
 
A compact surface layer was built at the refuse dump to prevent the rainwater from ac-
cessing the waste fillings. There were built systems to collect rainwater and also the 
water which is filtered through the waste. The filtered water comes from the rain and 
from melted snow. There was also a need for a recover system so that the gases from 
the refuse dump could be used as a form of energy at a nearby biogas factory Bio-
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ASTM D5890 Bentoniitin turpoamista tutkiva menetelmä. 
BOD7  Biokemiallinen hapenkulutus, analysointiaika 7 vrk. 
CH4  Metaani. 
CODCr  Kemiallinen hapenkulutus. 
DIN 18132 Koe jossa määritetään veden imeytymistä maaperään. 
HDPE High Density Polyethylen, (suuritiheyksinen polyetee-
ni). 
LLDPE Linear Low Density Polyethylene, (lineaarinen pienti-
heys polyeteeni). 
Metyylisinimenetelmä  Veden saastuneisuuden määrittäminen metyleenisini-
testillä.   
N-kok  Typen kokonaismäärä. 
O2  Happi. 
PE Polyeteeni. 
PEH  Korkeatiheyksinen polyeteeni. 
P-kok  Fosforin kokonaismäärä. 
PP Polypropeeni. 
PVC Polyvinyylikloridi. 
VLDPE Very Low Density Polyethylene, (erittäin pienitiheyksi-
nen polyeteeni). 
XRD- menetelmä X-ray diffraction, menetelmä jossa röntgensäde diffrak-





Tänä päivänä vanhojen sulkemattomien kaatopaikkojen aiheuttamat ympäristö-
ongelmat ovat hyvin tiedossa. Näin ei kuitenkaan aina ole ollut. Vasta 1960- 
luvulla tuli voimaan ensimmäiset ympäristön pilaamiseen liittyvät lait ja asetuk-
set. Tällöin myös kaupunkeja ja kuntia velvoitettiin järjestämään riittävä määrä 
kaatopaikkoja tai yleisiä jätteiden käsittelylaitoksia tai -laitteita alueelleen. Kaa-
topaikkojen aiheuttamiin ympäristöongelmiin alettiin kiinnittää huomiota tultaes-
sa 1980- luvulle, jolloin ryhdyttiin myös peittämään kaatopaikkoja maakerroksel-
la ehkäisemään roskien leviämistä ympäristöön. 
 
Nykyään kaatopaikkarakenteiden suunnittelu ja rakentaminen vaativat koke-
musta työtekniikoista sekä materiaaleista. Tulevaisuudessa tiukentuvat viran-
omaismääräykset aiheuttavat lisää haasteita markkinoille tulevien uusien mate-
riaalien sekä käytettävien työtekniikoiden yhteensovittamiseksi asetettuihin vaa-
timuksiin. Tämä asettaa myös laadunvalvonnalle uusia haasteita. 
 
Kaatopaikkojen sulkemiseen liittyvät suunnitelmat ovat yleensä ns. perusratkai-
suja ja lopullinen rakenne voi poiketa merkittävästi alkuperäisistä suunnitelmis-
ta. Tällöin myös erilaisille rakenneratkaisuille pitäisi pystyä laatimaan vertailu-
kelpoinen laadunvarmistussuunnitelma. Näin ollen työnaikainen tiivis yhteyden-
pito suunnittelijaan, valvojaan sekä tilaajaan vaatii erityistä huomiota yhteisen 
sävelen löytämiseksi. 
 
Nykyään jätteistä pystytään saamaan myös yhteiskunnallista hyötyä polttamalla 
kaatopaikkakaasua sähköksi ja lämmöksi. Myös kaatopaikkavesien käsittelyssä 





Opinnäytetyössä käsiteltäviä kaatopaikkarakenteita on valittu Sopensuon kaa-
topaikan sulkemista silmälläpitäen. Kaatopaikkavesien ja -kaasujen puhdistus-
menetelmiä on käyty läpi myös yleisellä tasolla. Lopussa käydään läpi Kiteen 
Sopensuon yhdyskuntajätteenkaatopaikan sulkeminen case -tyyppisesti. 
 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 2
Oma roolini työnjohtajana Kiteen Sopensuon kaatopaikan sulkemisurakassa oli 
pitää päivittäinen työ sujuvana, sekä välttää mahdolliset työn keskeytykset. Tä-
mä piti sisällään niin materiaalien tilauksia, lähitulevaisuuden suunnittelua, kuin 
työnaikaisten ongelmatilanteiden ratkomista. Työmaalla työskenneltäessä huo-
masin, että tietoni kaatopaikkaan liittyvistä laeista, asetuksista sekä kaatopaikan 
pintaa syvemmällä tapahtuvista prosesseista olivat hyvin rajalliset. Opinnäyte-
työn idea sai alkunsa oman ammattitaidon kehittämisen halusta ja ajatuksesta, 
että työstä voisi olla hyötyä myös muille kaatopaikkarakentamisen parissa työs-
kenteleville tai asiasta muuten vain kiinnostuneille. 
 
Työn tavoitteena on aukaista kaatopaikkoja koskevien lakien ja asetusten kehi-
tystä modernin jätehuollon alkuajoista nykypäivään sekä oppia ymmärtämään, 
miksi joku tietty rakennusvaihe tehdään, ja mitkä ovat mahdollisten rakennus-
virheiden ympäristövaikutukset. Työn lopussa läpikäytävän Kiteen Sopensuon 
kaatopaikan sulkemistoimenpiteiden tarkoituksena on kertoa, miten teoriassa 
esitetyt vaatimukset ja ohjeet saadaan toteutettua käytännön rakentamisessa, 
sekä minkälaisia ongelmia ja ratkaisuja sulkemistyö tuo tullessaan. 
 
 Kaatopaikkoja ohjaava lainsäädäntö Suomessa 3
Tänä päivänä tunnettu jätehuolto sai alkunsa 1800 -luvun puolivälissä kolera-
epidemian kurittaessa Eurooppaa. Epidemia kulkeutui myös Suomeen tappaen 
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esimerkiksi Turussa ja Helsingissä satoja ihmisiä. Tärkein syy taudin puhkeami-
seen löytyy kehittymättömästä puhtaanapidosta sekä huonosta hygieniasta. 
Epidemian laantumisen jälkeen alettiin Euroopan kaupungeissa kuljettaa jätteet 
kauemmas asutuksesta, kaatopaikoille. (Salonen 1998, 1.) 
 
Suomen ollessa vielä maatalousyhteiskunta oli materiaalien käyttö vaatimatto-
missa oloissa varsin tarkkaa. Vähäiset saatavilla olevat tuotteet oli tehty kestä-
viksi ja valmistettu ympäristön kannalta vaarattomista materiaaleista. Myös ruo-
kajäte löysi tiensä parempiin suihin eläinten ravintona ja ulosteet kompostoitiin 
maanparannusaineeksi, joten ihmisen aiheuttama ympäristökuormitus oli varsin 
olematonta. (Lettenmeier 1994, 12.) 
 
Ongelmia alkoi tulla vasta Suomen teollistumisen myötä, jolloin saatavilla olevi-
en tuotteiden määrä kasvoi huimasti. Sarjatuotannon myötä ihmiset pystyivät 
helpommin korvaamaan vanhan tuotteen uudella sen sijaan, että se olisi korjat-
tu tai kierrätetty. (Lettenmeier 1994, 12.) Jätemäärien lisääntyessä huomattiin 
myös kaatopaikkojen aiheuttamat ongelmat, ja niiden ehkäisemiseksi alettiin 
säätää jätehuoltoa koskevia lakeja ja asetuksia. Taulukossa 1 esitetään tär-




Taulukko 1. Tärkeimmät normit, jotka ohjaavat kaatopaikkoja ja niiden kehitys. (Selvitys 





 Kaatopaikkoja koskeva vesistöjen pilaantumiskielto 3.1
Vesistön pilaantumiskielto astui voimaan vuonna 1961. Laki kieltää ilman vesi-
oikeuden lupaa toteuttamasta toimenpiteitä, joista joko välittömästi tai toimenpi-
teiden jatkuessa aiheutuu vesistön pilaantumista. Kaatopaikkojen kannalta tär-
keintä oli, että mikäli jätevesien ympäristöön johtamisen haittavaikutukset voitiin 
katsoa rajoittuvan ojaan tai maahan, pystyi luvan tarvittaessa myöntämään 
kunnan ympäristönsuojelulautakunta vesioikeuden sijaan (10:3). Vesilaissa 
säädettiin pintaveden lisäksi myös pohjaveden pilaamiskiellosta (1:22). Pohja-
veden pilaamiskielto on alusta asti ollut ehdoton. (Selvitys käytöstä poistettujen 
kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 8.) 
 
 Ennakkotoimenpiteet ympäristön pistekuormittajaa koskevasta toi-3.2
minnasta 
Vesilakia tarkentamaan säädettiin asetus vesiensuojeluun liittyvistä ennakko-
toimenpiteistä. Ennakkoilmoitusmenettelyn myötä vesiensuojeluviranomaisten 
(aiemmin vesihallitus, myöhemmin vesi- ja ympäristöpiiri/alueellinen ympäristö-
keskus) tuli arvioida, voiko ilmoitettavan laitoksen tai siihen rinnastettavan pis-
tekuormittajan toiminnasta aiheutua vesistöjen pilaantumista vai ei. (Selvitys 
käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudella-
maalla. 2011, 8.) 
 
Ilmoitusvelvollinen toiminnanharjoittaja velvoitettiin tekemään vesistöjen pilaan-
tumista ehkäiseviä toimenpiteitä ja hakemaan lupaa toiminnalle, mikäli viran-
omainen katsoi toiminnasta olevan vaaraa vesistöille. Asetus vesiensuojelua 
koskevista ennakkotoimenpiteistä kumottiin 9.2.2000 (113/2000, 2 § ja 27 §) 
ympäristönsuojelulain tullessa voimaan 1.3.2000. (Selvitys käytöstä poistettujen 




 Velvoitteet jätehuollon järjestämisestä 3.3
Kaupunkeja ja väestökeskittymällisiä maalaiskuntia velvoitettiin järjestämään 
riittävä määrä kaatopaikkoja tai yleisiä jätteiden käsittelylaitoksia tai -laitteita (63 
§) alueelleen. Kuntien terveyslautakunnilla oli oikeus kieltää myrkyllisten tai 
muuten vahingollisten jätteiden vienti kaatopaikoille. (Selvitys käytöstä poistettu-
jen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 8.) 
 
Terveydenhoitolainsäädännön myötä ryhdyttiin ohjaamaan kaatopaikkojen sijoi-
tusta. Kaatopaikan tuli sijaita riittävän etäällä asutuksesta sekä taloustarkoituk-
seen käytettävistä pohjavesialueista. (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaik-
kojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 9.) 
 
Kunnanhallitus vastasi kaatopaikan tai muun jätteenkäsittelylaitoksen perusta-
misesta ja sen tuli pyytää lupa terveyslautakunnan valvontajaostolta. Luvan 
myöntäessään valvontajaosto määräsi kaatopaikan käyttöä koskevat lupamää-
räykset, joiden tuli liittyä elinympäristön terveellisyyteen (Terveydenhoitolaki 26 
§ ja -asetus 17 §). (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja poh-
javesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 9.) 
 
 Jätehuollon normit 3.4
Varsinaiset jätteen käsittelyä ohjaavat normit tulivat jätehuoltolain ja -asetuksen 
myötä voimaan huhtikuussa 1979. Siinä luotiin normit, joita jätehuollossa on 
noudatettava. Laissa säädettiin, että jätehuolto on mahdollisuuksien mukaan 
järjestettävä niin, että jätteet voidaan käyttää uudelleen tai muutoin hyödyksi ja 
ettei jätteistä aiheudu haittaa ympäristölle (2 §). Lain myötä uutena asiana tuli-
vat määritelmät jätehuollolle, jätteelle ja ongelmajätteelle. Laki myös normitti 
jätehuollon eri osa-alueita. (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- 




Lain 17 § mukaan kunnilla tuli tarpeen mukaan olla käytettävissä yleisiä jättei-
den käsittelypaikkoja, kuten kaatopaikkoja. Vuonna 1981 lakiin tehty muutos 
(117/81) teki jätteiden loppusijoituksen muualle kuin kunnan osoittamiin yleisiin 
jätteen käsittelypaikkoihin laittomaksi (19 §) ja samalla astui voimaan myös ros-
kaamiskielto(32 §). (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja poh-
javesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 9.) 
 
Jätehuoltolaki ei sen voimaantulon aikaan ohjeistanut ongelmajätteiden käsitte-
lyä muutoin kuin että kunnilla on oltava tarpeen mukaan käytettävissä ongelma-
jätteen vastaanottopaikkoja. Yleistä oli, että ongelmajäte sijoitettiin muun jätteen 
mukana kaatopaikoille, ja vielä yleisempää oli ongelmajätteen poltto, läjittämi-
nen mereen tai muualle ympäristöön tai kuljettaminen ulkomaille. (Selvitys käy-
töstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 
2011, 9.) 
 
Tilanne parani vuonna 1981 jätehuoltolakiin lisätyillä ongelmajätteitä koskevilla 
normeilla ja vuonna 1984 valtakunnallisen ongelmajätelaitos Ekokem Oy:n aloit-
taessa toimintansa, jolloin tarjoutui laillinen tapa käsitellä ongelmajätettä. (Kaa-
topaikkojen lopettamisopas YO89 2001, 12.) 
 
Vuonna 1987 vesi- ja ympäristöpiirit velvoitettiin valvomaan jätteiden käsittely-
paikkojen hoitoa sekä mahdollisia epäkohtia.  Heidän tuli ilmoittaa havainnois-
taan lääninhallitukselle, joka vastasi jätehuollon alueellisesta ohjauksesta ja 
valvonnasta. Paikallisesta jätevalvonnasta vastasivat ympäristönsuojelulauta-
kunnat, vaikka velvollisuus huolehtia jätehuollosta niiltä osin, kun se liittyi ihmis-
ten elinympäristöjen terveellisyyteen, säilyi terveyslautakunnilla. Vuonna 1981 
voimaan tulleen asetusmuutoksen mukaan jätteiden vastaanoton loputtua kaa-
topaikalla kaatopaikka-alue oli viipymättä peitettävä maakerroksella, siistittävä 
ja sopeutettava ympäristöön (8 § 2 momentti). (Selvitys käytöstä poistettujen 
kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 9.) 
 
Varsinaisesti kaatopaikkojen sijoittamista, rakenteita ja käyttöä koskevat peri-
aatteet ovat kehittyneet vasta 1990- luvulla. Niinpä erityisesti pienempien käy-
töstä poistettujen kaatopaikkojen jätepenkereet on ‘‘ suljettu ‘‘ ainoastaan levit-
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tämällä niiden päälle ohut irtomaakerros roskien näkymisen ja leviämisen estä-
miseksi. 1980- luvulla ruvettiin kiinnittämään huomiota muihinkin käytöstä pois-
tettujen kaatopaikkojen haittatekijöihin ja riskeihin. (Kaatopaikkojen lopetta-
misopas YO89 2001, 12.) 
 
 Ympäristölupa 3.5
Vuonna 1991 uudistettiin kaatopaikkojen lupakäsittely ympäristölupamenettely-
lain ja -asetuksen myötä. Tämän lain myötä kaatopaikoille ja muille erikseen 
mainituille laitoksille tuli olla toimintaansa varten ympäristölupa. Ympäristölu-
paan sisällytettiin sijoitusta koskevia ratkaisuja, ilmansuojeluilmoituksen tarkas-
tusta koskeva ratkaisu, jätelupa ja ongelmajätteiden käsittelylupa. (Selvitys käy-
töstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 
2011, 9.) 
 
Ympäristölupien käsittely kuului lääninhallituksille josta se vuonna 1995 siirtyi 
perustettuihin alueellisiin ympäristökeskuksiin. Vuodesta 2010 lähtien ympäris-
tölupien myöntäminen on kuulunut aluehallintovirastoille ja niiden noudattamista 
on valvottu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa. (Selvitys käytöstä 
poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 
9.) 
 
Ympäristölupamenettelylaki ja -asetus astuivat voimaan 1.9.1992. Siirtymäajan 
vuoksi ympäristölupaa edellytettiin kaatopaikkojen perustamiseen ja sulkemi-
seen, jos niiden toiminta alkoi tai jatkui 1.1.1997 jälkeen. Kaatopaikkojen sijoit-
tamista tarkemmin ohjaava terveydensuojelulaki (763/1994) korvasi vuonna 
1994 aikaisemman terveydenhoitolain. (Selvitys käytöstä poistettujen kaato-




 Jätteen käsittelyä koskeva jätelupa 3.6
Uusi jätelaki astui voimaan 1.1.1994 ja se korvasi jätehuoltolain (673/1978). 
Lain mukaan jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn 
oli oltava jätelupa. Ympäristölupamenettelylakiin tuli muutos (1073/1993), jonka 
mukaan ympäristölupaan oli sisällytettävä myös jätelain mukainen jätelupa (2 
§). (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta 
Uudellamaalla. 2011, 10.) 
 
Jäteluvan saaneen toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen oli 
myös oltava lupa. Tästä, samoin kuin toiminnan lopettamisesta oli ilmoitettava 
lupaviranomaiselle välittömästi. Jätelain siirtymäajan vuoksi ennen lain voi-
maantuloa harjoitettu ja jätelupaa vaativa toiminta sai jatkua ilman jätelupaa 
31.12.1996 saakka. Jos toiminta oli jatkuva 1.1.1997 jälkeen, tuli lupahakemus 
jättää 31.12.2006 mennessä. (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pin-
ta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 10.) 
 
Suomen liityttyä Euroopan Unioniin keskeiset jätealan puitedirektiivit sisällytet-
tiin jätelakiin (1072/93) ja jäteasetukseen (1390/93). Jätelainsäädäntöön sisälly-
tettiin uusi lupavelvollisuus kaatopaikoille ja monia uusia vaatimuksia kaato-
paikkojen haitallisten ympäristövaikutusten torjumiseksi. Uutena tuli myös maa-
perän saastuttamiskielto, jota voitiin soveltaa myös kaatopaikkoihin. (Kaato-
paikkojen lopettamisopas YO89 2001, 9.) 
 
Kaatopaikkojen lopettamisesta säädettiin tarkemmin jäteasetuksessa 
(1390/1993). Jätteiden vastaanoton lakattua kaatopaikka-alue edellytettiin vii-
pymättä saatettavaksi sellaiseen kuntoon, ettei siitä käytöstä poistamisen jäl-
keen aiheutuisi 8 §:ssä tarkoitettua vaaraa tai haittaa. (Selvitys käytöstä poistet-
tujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 10.) 
 
Vuonna 2008 jätelakiin (1072/1993) tehdyn lakimuutoksen mukaan jätteen halti-
jan on vastattava käsittelystä aiheutuvista kustannuksista liittyen kaatopaikan 
käyttöön, käytöstä poistamiseen ja jälkihoitoon mukaan lukien kaatopaikan käy-
töstä poistamisesta ja jälkihoidosta aiheutuvat arvioidut kustannukset vähintään 
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30 vuoden ajalta (27 §). (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja 
pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 10.) 
 
Jätelain voimaanastumisen ja sen kolmen vuoden siirtymäaikana on pieniä, 
puutteellisesti perustettuja ja ympäristölle haitallisia kaatopaikkoja lopetettu hy-
vin paljon, n.70 kpl vuosivauhtia (taulukko 2). Kaatopaikkojen vuosittaista sul-
kemisvauhtia ovat ylläpitäneet osaltaan valtioneuvoston päätös kaatopakoista 
(861/97) ja valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2005 (1998), joka asetti 
kaatopaikkojen lukumäärän tavoitteeksi 50 – 80 kpl. (Kaatopaikkojen lopetta-




Taulukko 2. Kaatopaikkojen määrän kehitys vuosina 1990 - 2001. (Kaatopaikko-







 Kaatopaikkoja koskevat direktiivit 3.7
1990- luvun alussa Euroopan komissio alkoi valmistella kaatopaikkoja koskevia 
yksityiskohtaisempia säännöstöjä (direktiivit). Suomi alkoi tehdä myös omien 
kaatopaikkadirektiivien valmistelun samoihin aikoihin kyllästyttyään odottamaan 
EU-direktiivien tuloksia. Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/97) astui 
voimaan 1.10.1997 ja se perustui EU- direktiivin luonnoksiin ja suomalaiseen 
pohjatyöhön. (Kaatopaikkojen lopettamisopas YO89 2001, 9-10.) 
 
Kaatopaikkapäätös eritteli tarkasti kaikki kaatopaikan perustamiseen, käyttöön 
ja sulkemiseen sekä jälkitarkkailuun kuuluvat toimenpiteet ja vaatimukset. Pää-
töstä sovelletaan niihin kaatopaikkoihin, joihin jätteen läjitystä on jatkettu loka-
kuun 1997 jälkeen. (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja poh-
javesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 10.) 
 
Normeissa säädetään kaatopaikkojen luokittelusta tavallisen, pysyvän ja on-
gelmajätteen kaatopaikkoihin, jätteiden sijoittamista koskevista rajoitteista, kaa-
topaikoille sijoitettavan jätteen tiedoista ja jätteen vastaanotosta sekä käyttöai-
kaisesta valvonnasta ja tarkkailusta. (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikko-
jen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 10.) 
 
Aiemmin terveydensuojelulaissa säädettyjä kaatopaikan sijoitusvaatimuksia 
tiukennettiin kaatopaikkapäätöksessä. Kaatopaikkaa ei sen mukaan saa sijoit-
taa mm. tärkeälle pohjavesialueelle tai sellaisen läheisyyteen, virkistyskäyttöön 
tarkoitetun tai erityistä suojelua tarvitsevan vesistön läheisyyteen, luonnonsuo-
jelu-, maisemansuojelu- tai virkistysalueeksi tarkoitetun alueen välittömään lä-
heisyyteen eikä suolle, vedenjakajalle tai tulvavaaran alaiselle maalle. (Selvitys 
käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudella-
maalla. 2011, 10.)     
 
Kaatopaikkapäätöksen myötä tuli myös vaatimus kaatopaikan maaperän veden-
läpäisykyvylle. Jos maaperän tiiveys ei luonnostaan täytä vedenläpäisyvaati-
muksia, tulee rakentaa erillinen tiivistyskerros. Myös kaatopaikan suotovedet 
täytyy pitää erillään valumavesistä sekä pohjavedestä. Suotovesi tulee puhdis-
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taa tehokkaasti joko kaatopaikalla tai johtaa muualle puhdistettavaksi. Jäte-
täytössä muodostuva kaasu tulee kerätä talteen erillisten pintarakenteiden avul-
la. (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta 
Uudellamaalla. 2011, 10.) 
 
Kaatopaikan käytöstä poistamisen jälkeen alueelle on tehtävä perustilaselvitys, 
jossa selvitetään alueen pinta- ja pohjavesiä, jätetäytön hajoamistilaa ja kaa-
sunmuodostusta jälkitarkkailua varten. Kaatopaikan sulkemistoimien tulee olla 
sellaisia, ettei kaatopaikalla tapahdu tai pääse aiheutumaan jätetäytön sortumia 
tai painumia, ympäristön roskaantumista, tulipaloja, eläinten aiheuttamia haitto-
ja, haju- eikä pölypäästöjä eikä melu- tai liikennehaittoja. (Selvitys käytöstä 
poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 
10.) 
 
Kaatopaikan toiminnanharjoittajalta edellytetään kaatopaikan ja sen ympäristön 
säännöllistä seurantaa sekä kaatopaikan käyttöaikana että sen jälkeen. Jälki-
tarkkailun piiriin kuuluu suotovesi sekä pinta- ja pohjavesi. (Selvitys käytöstä 
poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 
10.) 
 
Kaatopaikkatoiminnan lopettamisen jälkeen omistajalta on vaadittu asianmukai-
sia kunnostustoimia ja jälkitarkkailua, joihin kuuluvat mm. jätetäytön tiivistämi-
nen, täytössä muodostuvan kaasun keräysjärjestelmän rakentaminen, salaoji-
tus, kaatopaikkavesien viemäröinti tms. käsittely, jätetäytön pinnan peittäminen, 
maisemointi kasvi-istutuksin, alueen aitaaminen sekä kaatopaikan ja sen läheis-
ten pinta- ja pohjavesien jälkitarkkailu. (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaik-
kojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 10.) 
 
Vuonna 1999 astui voimaan kaatopaikkadirektiivi joka aiheutti vielä muutoksia 
jäte- ja ympäristölainsäädäntöön, erityisesti valtioneuvoston päätökseen kaato-
paikoista jota on muutettu (1049/99 ). Muutos astui voimaan 1.1.2002. Valtio-
neuvoston päätöstä kaatopaikoista on muutettu useasti, joista viimeisin on vuo-




Valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen pohjalta on Suomen ympäristökeskuk-
sessa tehty "Opas kaatopaikan sulkemiseen" (Suomen ympäristökeskus, 2001), 
joka on päivitetty oppaaksi "Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito" 
(Suomen ympäristökeskus, 2008). (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikko-
jen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 11.) 
 
 Tarkemmat säädökset kaatopaikoista ja niiden tarkkailusta 3.8
Ympäristönsuojelulakiin ja -asetukseen siirrettiin vesilaissa säädetyt vesistön ja 
pohjaveden pilaantumiskiellot sekä entisen ympäristömenettelylain säädös kaa-
topaikkojen ympäristöluvanvaraisuudesta sekä kaatopaikkatoimintaa ohjaavista 
lupamääräyksistä. Ympäristönsuojeluasetuksessa säädetään ympäristölupa-
menettelyasetusta tarkemmin kaatopaikasta ja sen tarkkailusta. (Selvitys käy-
töstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 
2011, 13.) 
 
Ympäristölupia käsiteltiin vuoteen 2009 asti alueellisissa ympäristökeskuksissa 
joista toiminta siirtyi aluehallintovirastoihin vuonna 2010. Ympäristölupahake-
muksessa hakijan on selvitettävä kaatopaikkanormien noudattaminen perusta-
misessa, hoidossa, käytössä ja käytöstä poistamisessa sekä tieto siitä kuinka 
tarkkailu järjestetään. (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja 
pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 13.) 
 
Viranomaisen lupapäätöksessä on oltava tiedot mm. toiminnan tarkkailusta, 
ympäristövahinkojen vaaran ehkäisemisestä sekä siitä kuinka kauan toiminnan-
harjoittaja on vastuussa kaatopaikan jälkihoidosta. (Selvitys käytöstä poistettu-
jen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 13.) 
 
Ympäristönsuojelulakiin (86/2000) ja – asetukseen (169/2000) tulleet muutokset 
(ympäristönsuojelulaki (647/2011) ja -asetus (180/2012) astuivat voimaan 
1.5.2012 yhdessä jätelain (646/2011) ja – asetuksen (179/2012) kanssa. (Levi-
nen 2012, 2.) 
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 Jätelainsäädännön uudistus 3.9
Uusi jätelaki (646/2011) tuli voimaan 1.5.2012. Samaan aikaan tuli voimaan 
myös valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) sekä muutoksia ympäristön-
suojelulakiin (647/2011) ja -asetukseen (180/2012). (Levinen 2012, 2.) 
  
Tämän jätelainsäädännön uudistamisen tarkoituksena on ehkäistä jätteen syn-
tyä sekä lisätä jätteen hyödyntämistä sekä materiaalitehokkuutta. Jätelainsää-
däntöä piti uudistaa, koska jätteen määrä ei ole vähentynyt toivotulla tavalla, 
jätteen kierrätys ja muu hyödyntäminen ei ole edistynyt tavoitteiden mukaisesti, 
sekä vastaamaan EU:n jätedirektiivin (2008/98/EY) uudistusta. (Uusi jätelain-
säädäntö 2012, 3.) 
 
Jätelainsäädännön uudistaminen tehostaa jätehuollon etusijajärjestystä, sekä 
toimijoiden valvontaa ja seurantaa. Myös kierrätysvaatimuksia tiukennetaan 
sekä jätteen käsittelyä kaatopaikoilla rajoitetaan. (Uusi jätelainsäädäntö 2012, 
3.) 
 
 Yhdyskuntajätteen tulevaisuus 3.10
Valtioneuvosto hyväksyi 10.4.2008 uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman 
vuoteen 2016 – Kohti kierrätysyhteiskuntaa. Suunnitelma korvaa valtioneuvos-
ton 2.7.1998 vahvistaman valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 2005. 
Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on viisiportainen jätehierarkia: jätteen 
synnyn ehkäisy – uudelleenkäyttö – materiaalikierrätys – energiana hyödyntä-
minen – loppukäsittely kaatopaikoilla. ( Ympäristöministeriö. Kohti kierrätysyh-
teiskuntaa 2008, 3,7.) 
 
Suunnitelman tavoitteena on saada yhdyskuntajätteen määrä kääntymään las-
kuun vuoteen 2016 mennessä., joten olemassa olevia kaatopaikkoja suljettaisiin 
yhä enemmän ja uusia rakennettaisiin yhä vähemmän. Yhdyskuntajätteen mää-
rä yritetään saada vakiintumaan 2000 -luvun alun tasolle (noin 2,3–2,5 miljoo-
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naan tonniin vuodessa) ja sen jälkeen kääntymään laskuun vuoteen 2016 men-
nessä. Vuonna 2016 on tavoitteena kierrättää yhdyskuntajätteistä materiaaleina 
50 % ja hyödyntää energiana 30 %. Kaatopaikoille päätyisi loppusijoitettavaksi 
enää 20 % yhdyskuntajätteestä ja kaatopaikkojen määrä olisi vuonna 2016 30 - 
40 kaatopaikkaa. (Kohti kierrätysyhteiskuntaa 2008, 9-10.) 
 
Rakennusjätteiden osalta tavoitteena on hyödyntää vähintään 70 % materiaali-
na ja energiana sekä maanrakennuksessa korvata luonnonsoraa ja kalliomurs-
ketta teollisuuden ja kaivannaistuotannon jätteillä 5 % eli noin 3–4 miljoonaa 
tonnia.  Suunnitelma arvioi että vuoteen 2016 mennessä rakentamisen paino-
piste on siirtynyt uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen, jolloin valtaosa 
rakentamisen jätemääristä tulisi korjausrakentamisesta. (Kohti kierrätysyhteis-
kuntaa 2008, 9-10.) 
 
 Kaatopaikkajätteet ja niiden ympäristövaikutukset 4
 Kaatopaikkajätteen luokittelu 4.1
Jätteen kaatopaikkasijoituksen määrää jätteen saama luokitus (kuvio 1). Jätteet 
luokitellaan tavanomaiseksi jätteeksi sekä ongelmajätteeksi. Myös osa tavan-
omaisista jätteistä voidaan luokitella pysyväksi tavanomaiseksi jätteeksi. Kaato-
paikalle saa sijoittaa vain sen luokituksen mukaisia jätteitä, ellei lainsäädännös-
sä ole toisin säädetty, kuten on stabiilin ongelmajätteen kohdalla. (Jätteiden 







Kuvio 1. Kaatopaikkaluokat ja niiden alatyypit. (Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden 
toteaminen 2006, 13.) 
 
Valtioneuvoston päätöksessä on tarkennettu direktiivin mukaista 
EU-maiden yhteistä jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden osoittamis-
menettelyä annettu sitovat kelpoisuuskriteerit seuraaville kaatopai-
koille ja jätteille (suluissa EY-säädöksen (2003/33/EY) mukaiset 
kaatopaikkaluokat: 
 
- pysyvän jätteen kaatopaikalle sijoitettava jäte (kaatopaikkatyyppi 
A) 
- tavanomaisen epäorgaanisen jätteen kaatopaikalle (kaatopaikka-
alatyyppi B1b) sijoitettavan jätteen osalta seuraavissa tapauksissa: 
 • tavanomainen jäte, joka sijoitetaan samaan kaatopaikan osaan 
vakaan, reagoimattoman ongelmajätteen kanssa  
 • asbestijäte 
 • kipsijäte 
 • vakaa (fysikaalisesti stabiili ja kantava) ja reagoimaton ongelma-
jäte. 
- ongelmajätteen kaatopaikalle sijoitettava jäte (kaatopaikkatyyppi 
C). (Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden toteaminen 2006, 13.) 
 
Ongelmajätteen sijoittaminen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle on mahdollis-
ta, mikäli sitä voidaan esikäsitellä vaarattomammaksi esimerkiksi kemiallisesti. 
Keskeisinä toimijoina jätteen kaatopaikkasijoituksessa ovat kaatopaikan pitäjät, 
jätteen tuottaja/haltijat, jätteen kuljettajat sekä lupa- ja valvontaviranomainen. 




 Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden osoittamismenettely 4.2
Yleistä kaatopaikkakelpoisuuden arviointimenettelyä sovelletaan kaikkiin kaato-
paikalle sijoitettaviin jätteisiin. Kokeellista kelpoisuuden tutkimista ei kuitenkaan 
sovelleta yhdyskuntajätteeseen tai ominaisuuksiltaan sen kaltaiseen jätteeseen. 
Kaatopaikkakelpoisuuden arviointi- ja toteamismenettelyssä määritetään jätettä, 
ongelmajätettä ja tiettyjä tavanomaisia jätteitä koskevat kelpoisuuskriteerit. Kaa-
topaikkakelpoisuuden toteamista sekä jätteen sijoittamista kaatopaikoille koske-
vat yleiset rajoitukset jotka on esitetty valtioneuvoston päätöksessä. (Jätteiden 
kaatopaikkakelpoisuuden toteaminen 2006, 10.) 
 
Lainsäädännön mukaan kaatopaikoille ei saa sijoittaa seuraavia jät-
teitä (4 §) 
- jätettä, jota ei ole esikäsitelty 
- asumisessa syntynyttä jätettä tai ominaisuuksiltaan ja koostumuk-
seltaan siihen rinnastettavaa jätettä, josta suurinta osaa biohajoa-
vasta jätteestä ei ole erotettu erillistä hyödyntämistä tai  muuta kä-
sittelyä varten1 
- nestemäistä jätettä 
- jätettä, joka on kaatopaikkaolosuhteissa räjähtävää, syövyttävää, 
hapettavaa taikka helposti syttyvää 
- sairaalassa tai eläinlääkäriasemalla sekä siihen rinnastettavassa 
toiminnassa syntynyttä jätettä, joka on tartuntavaarallista ja jonka 
vaikutuksia ei tunneta 
- käytöstä poistettuja auton, työkoneen tai muun ajoneuvon kuin 
polkupyörän renkaita tai niiden silppua 
- jätettä, joka ei täytä kaatopaikkajätteelle asetettavia kelpoisuus-




Jätteen kaatopaikkakelpoisuuden määrittelyssä käytetään kolmitasoista menet-
telyä (kuvio 2), johon kuuluvat perusmäärittely, vastaavuustestaus ja tarkastus 






Kuvio 2. Jätteen kaatopaikkakelpoisuuden osoittamisen ja toteamisen eri vai-
heet ja niihin osallistuvat tahot. (Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden toteaminen 
2006, 13.) 
 
  Jätteen perustietojen määrittäminen 4.2.1
Ensimmäisessä vaiheessa tehdään jätteelle perusmäärittely (taulukko 3) jossa 
kerätään ne tiedot, joita tarvitaan jätteen turvalliseen sijoittamiseen pitkällä aika-
välillä tiettyyn kaatopaikkaluokkaan. Lähtökohtana perusmäärittelylle on aina 
riittävät taustatiedot mm. jätteen syntytapa, muodostuva ja kaatopaikalle sijoitet-
tava jätemäärä, sekä erilaiset arviot jätteen mahdollisesti sisältämistä haitta-
aineista. Oleellista on myös tietää jätteen suunniteltu kaatopaikkaluokka. (Jät-
teiden kaatopaikkakelpoisuuden toteaminen 2006, 18.) 
 
Perusmäärittelyssä selvitetään mm. seuraavat asiat: 
1. Jätteen syntytapa ja syntyprosessissa käytetyt raaka-aineet. 
2. Perustiedot jätteestä (koostumus, kiinteys, vesipitoisuus, pH, liukoi-
suusominaisuuksien arviointi ajan funktiona, sijoitusolosuhteiden vaikutus 
liukoisuuteen, perusmäärittelyssä käytetyn liukoisuustestin korrelaatio vas-
taavuustestiin, laatuvaihtelut tärkeimpien ominaisuuksien osalta ja muut 
perusominaisuudet) 
3. Tarpeen mukaan eräissä tapauksissa jätteen kaatopaikkakäyttäytymi-
nen (esimerkiksi ikääntymisen vaikutukset ominaisuuksiin, jätteiden omi-
naisuuksien muuttuminen erilaisissa sijoitusolosuhteissa) 
4. Tarpeen mukaan eräissä tapauksissa jätteen arviointi raja-arvojen pe-




Taulukko 3. Perusmäärittelyn eri vaiheiden mahdollinen sisältö. (Jätteiden kaa-




  Jätteen vertaaminen määritettyihin perustietoihin 4.2.2
Toisessa vaiheessa tehdään vastaavuustestaus sen määrittämiseksi, vastaako 
jäte perusmäärittelyn tuloksia ja asiaan liittyviä kelpoisuusperusteita. Testin pa-
rametrit määräytyvät perusselvityksessä, ja ainoastaan niiden tarkistaminen on 
tässä yhteydessä tarpeen. Vastaavuustestauksen tarkoituksena on testata 
säännöllisesti syntyviä jätevirtoja vuosittain. Lisäksi testin on osoitettava, että 
jäte vastaa avainominaisuuksien raja-arvoja. (Jätteiden kaatopaikkakelpoisuu-




  Tarkastus kaatopaikalla 4.2.3
Kolmanteen vaiheeseen kuuluu jätteen tarkastus kaatopaikalla.  Kaatopaikalla 
tarkastettaviin asioihin kuuluu jätekuorman asiakirjat, jätteen syntypaikka sekä 
itse jätekuorma. Jätekuorman tarkastus suoritetaan aistinvaraisesti (väri, olo-
muoto, poikkeava öljyn tai liuottimien haju) ennen purkamista tai purkamisen 
yhteydessä. Tarpeen mukaan apuna käytetään soveltuvia pikamääritysmene-
telmiä mm. pH-mittaukset ja analysointi kenttäanalysaattoreilla. (Jätteiden kaa-
topaikkakelpoisuuden toteaminen 2006, 22.) 
 
Mikäli saapuva jäte on ympäristöluvan mukaista, se voidaan hyväksyä sijoitet-
tavaksi kaatopaikalle. Kaatopaikalle tuodusta jätteestä on otettava näytteitä 
säännöllisin väliajoin ja tuloksia on säilytettävä vähintään yhden kuukauden 
ajan, ellei pidempi varastointiaika ole perusteltua. (Jätteiden kaatopaikkakelpoi-
suuden toteaminen 2006, 22.) 
 
Jätetutkimuksen näytteenotto- ja tutkimussuunnitelmat on monesti laadittava 
tapauskohtaisesti. Tutkimustulosten on oltava toistettavissa ja mahdolliset epä-
varmuustekijät on otettava huomioon jo testauksen suunnitteluvaiheessa. Tut-
kimusmenetelmien ja esikäsittelytapojen on oltava hyvin dokumentoituja tutki-
muksen myöhemmän toiston sekä vertailukelpoisuuden vuoksi. (Jätteiden kaa-
topaikkakelpoisuuden toteaminen 2006, 22.) 
 
 Yhdyskuntajätteen hajoamisprosessi 4.3
Jätekuorman saapuessa kaatopaikalle se ajetaan täyttöön ja tiivistetään. Tiiviis-
sä jätetäytössä tapahtuu lähinnä eloperäisen aineksen kompostoitumista eli 
aerobista hajoamista (Taulukko 3).  Hajoamisprosessissa kuluu happea ja syn-
tyy hiilidioksidia ja vettä, typen runsaimman esiintymismuodon ollessa nitraatti-
typpi. Happi loppuu jätetäytöstä nopeasti jolloin hajoaminen muuttuu anaerobi-
seksi mädäntymiseksi lyhyen siirtovaiheen jälkeen. Anaerobista hajoamista kut-
27 
 
sutaan myös happovaiheeksi. (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikkojen 
pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 16.) 
 
Anaerobisessa hajoamisessa syntyy rikkivetyä sekä orgaanisia happoja jolloin 
jätetäytön pH laskee jopa alle 5 pH yksikön. Jätetäytön suotoveteen liukenee 
happamissa olosuhteissa jätteen sisältämiä metalleja, joista ensimmäisinä kal-
sium ja magnesium, jotka kuitenkin kationeina sitoutuvat nopeasti maahiukka-
siin. Tyypillisessä Suomalaisessa maaperässä on paljon alumiini- ja rautaoksi-
deja, joihin anaerobisessa hajoamisessa syntyviä anioneja kuten kloridi- ja sul-
faatti-ionit eivät pidäty. Kaatopaikan suotovesissä voidaan havaita runsaasti 
kloridia sekä sulfaatteja ja niitä voidaan käyttää kaatopaikkavaikutuksen indi-
kaattoreina pinta- ja pohjavesissä. (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikko-
jen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla. 2011, 16.) 
 
VanLoo ja Duffy (2005) mukaan jätetäytön pH- arvon lasku on väliaikaista ja 
happamuuden vähentyessä jätetäyttö alkaa hajota käymällä metaanibakteerien 
kasvun myötä.  Jätetäytön käymisprosessissa syntyy runsaasti metaania (jopa 
60 tilavuusprosenttia kaikesta kaatopaikkakaasusta). Jos jätetäytössä on kolme 
neljäsosaa orgaanisia aineita, tuottaa yksi jätetonni keskimäärin 100m3 metaa-
nia. (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta 
Uudellamaalla. 2011, 16.) 
 
Kaatopaikan kaasunkeräysjärjestelmä on välttämätön, sillä hallitsemattomat 
kaasuvuodot aiheuttavat herkästi tulipaloja. Kun ilman ja metaanin seoksesta 
metaania on 5 - 15 tilavuusprosenttia, on kaatopaikka räjähdysherkimmillään. 
(Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta 
Uudellamaalla. 2011, 16.) 
 
Kaatopaikan saavuttaessa kypsymisvaiheen (= humusvaihe) kaatopaikkakaa-
sujen sekä suotoveden happipitoisuus kasvaa ja jätetäytön pH neutralisoituu, 
jolloin kaatopaikan tila stabilisoituu. Myös kemiallinen hapenkulutus, rauta- ja 
sinkkipitoisuudet sekä haihtuvat rasvahapot (VFA) pienenevät kaatopaikkave-
dessä. (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkai-
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lusta Uudellamaalla. 2011, 16.) Taulukossa 4 esitetään jätteiden hajoamisen 
neljä eri vaihetta. 
 
Taulukko 4. Jätteiden hajoaminen kaatopaikalla voidaan lajitella neljään vaihee-
seen. (Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkai-




 Kaatopaikkojen vaikutus ympäristöön 4.4
Kaatopaikan ympäristökuormitus (kuvio 3) jatkuu niin kauan kuin jätetäytössä 
on liukenemiselle, kemialliselle muuntumiselle tai hajoamiselle alttiita aineita. 
Käytössä olevalla kaatopaikalla kaatopaikkaprosessit ovat täysin erilaisia kuin 
vuosia käytöstä poistamisen jälkeen. Mikäli kaatopaikka on jätetty avoimeksi, 
saattaa se jätetäytön alttiiksi sateelle ja tuulelle sekä haittaeläimille. (Kaatopaik-
kojen lopettamisopas YO89 2001, 12.) 
 
Suljetun kaatopaikan ympäristökuormittajat ovat lähinnä kaasumaisia tai nes-
temäisiä ja niiden määrä riippuu jätetäytön tilasta johon vaikuttavat jätteen koos-
tumus ja jakauma, jätetäytön kosteus, hajoamiskelpoisen jätteen määrä ja ilman 
mahdollinen pääsy jätepenkereeseen. (Kaatopaikkojen lopettamisopas YO89 
2001, 12.) 
 
Kun lopetetun kaatopaikan päästöt ympäristöön arvioidaan vaarattomiksi, voi-
daan kaatopaikan seuranta lopettaa. Tässä prosessissa kestää kuitenkin vuosi-
kymmeniä, esimerkiksi orgaanisen aineen osalta noin 35 vuotta, ammoniumty-




Kuvassa 1 esitetään kaatopaikan vaikutukset ympäristöön. (Kaatopaikkojen 





Kuvio 3. Kaatopaikan vaikutukset ympäristöön. (Kaatopaikkojen lopettamisopas 
YO89 2001, 13.) 
 
 Kaatopaikkavesien keräily- ja käsittely 5
Kaatopaikkaveden laatuun vaikuttaa kaatopaikan sisältämän jätemateriaalin 
koostumus ja sen ikä, kaatopaikan täyttötekniikka ja -nopeus sekä kaatopaikan 
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pintarakenneratkaisu ja ilmastolliset olosuhteet. Kaatopaikkavedet voivat sisäl-
tää runsaasti ympäristölle haitallisia aineita muun muassa kiintoainetta, or-
gaanista ainesta, ravinteita sekä metalleja. (Kaatopaikkojen käytöstä poistami-
nen ja jälkihoito 2008, 10.) 
 Niska- ja kokoojaojitus 5.1
Jätepenkereen ulkopuolelle kaivettava niskaoja estää ulkopuolisen puhtaan ve-
den sekoittumisen likaantuneeseen kaatopaikkaveteen. Niskaojan pohjan on 
oltava riittävän tiivis, jotta se estää puhtaiden pintavalumavesien kulkeutumisen 
jätepenkereeseen tai kokoojaojiin. (Kaatopaikkojen lopettamisopas YO89 2001, 
41.) 
 
Ojan pohjan korkoa pidetään vieressä olevien kokoojaojien pohjan tasalla tai 
hiukan sitä ylempänä, jolloin likaantuneen kaatopaikkaveden hallitsematon vir-
taus ympäristöön estyy. Kaatopaikan kuivatuskerroksen vesi kerätään yleensä 
salaojien avulla, josta se edelleen johdetaan avo-ojan tai putken kautta käsitte-
lyyn. (Kaatopaikkojen lopettamisopas YO89 2001, 41.) 
 
Mikäli kaatopaikalle on rakennettu tiivis pintakerros ehkäisemään jätepenkereen 
vesimäärää, tehdään luiskan alareunaan oja keräämään kuivatuskerroksesta 
valuva sekä sateesta aiheutuvasta pintavalunnasta syntyneet vedet (kuva 1). 






Kuva 1. Kuivatuskerroksesta ja pintavaluntana purkautuvien puhtaiden vesien 
sekä kaatopaikkavesien keräilyjärjestelmä luiskan alareunassa. (Kaatopaikko-
jen lopettamisopas YO89 2001, 42.) 
 
 Kaatopaikkaveden sisäisen vesipinnan lasku 5.2
Kaatopaikan pohjamaan hydrostaattista painetta ja pohjavesien kuormitusta 
vähentämään käytetään jätepenkereen sisäistä vedenpinnan laskua. Tämä toi-
menpide parantaa myös kaatopaikkakaasun talteenottomahdollisuuksia. Haitta-
puolena liialliselle kuivumiselle on jätetäytön hajoamisen sekä kaasun tuotan-
non väheneminen. (Kaatopaikkojen lopettamisopas YO89 2001, 42.) 
 
Suoalueelle perustetun kaatopaikan jätevesien käsittely on hankalaa koska jäte 
on painunut vedellä kyllästyneeseen turvekerrokseen. Turvetta sisältävien alu-
eiden kaatopaikkojen veden virtaussuunnan muuttaminen jätepenkereeseen 
päin ja pumpatun sisäisen veden johtaminen käsittelyyn on tarkoituksenmukais-
ta. Tällaisilla alueilla veden pumppauksen riskinä on kaatopaikan ulkopuolisten 
vesien virtaus jätepenkereen läpi tai sitä kohti. (Kaatopaikkojen lopettamisopas 
YO89 2001, 42.) 
 
Jätepenkereen sisäistä vedenpintaa voidaan laskea pystypumppauksen sekä 
vaakasalaojien avulla. Pystypumppaus voidaan suorittaa soveltuvin osin käyt-
tämällä hyväksi kaatopaikkakaasun pystysuoraa keräilyjärjestelmää. Mikäli jä-
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tepenkereellä on huono vedenjohtavuus (mm. metsäteollisuuden jätteet) hei-
kentää se pumppauksen tuottoa ja vaikutusaluetta, jolloin tehokas vesipinnan 
lasku edellyttää suurta kaivojen ja pumppujen lukumäärää. (Kaatopaikkojen 
lopettamisopas YO89 2001, 42.) 
 
Vaakasalaojat voidaan asentaa myös jälkikäteen myös vanhan käytössä olevan 
jätepenkereen alle (kuva 2). Salaojat asennetaan jätepenkereen paksuudesta 
riippuen joko kaivamalla tai suuntaporauksella (kuva 10). Salaojaputken suosi-
teltu vähimmäishalkaisija on 160 mm ja se on asennettava siten, että putki on 
puhdistettavissa ja tarkastettavissa molemmista päistä. (Kaatopaikkojen lopet-
tamisopas YO89 2001, 42.) 
 
 
Kuva 2. Salaojan asentaminen käytössä olevan jätepenkereen alle suuntapora-
uksella. (Kaatopaikkojen lopettamisopas YO89 2001, 43.) 
 
 Vesimäärän säätely kaatopaikoilla 5.3
Kaatopaikkojen aiheuttamaa vesistökuormitusta voidaan pienentää vähentämäl-
lä purkautuvan veden määrää tai parantamalla sen laatua. Kaatopaikkaveden 
määrää voidaan pienentää pintaeristyksen lisäksi lisäämällä haihduntaa sekä 
auraamalla lumet jätepenkereen ulkopuolelle. (Kaatopaikkojen lopettamisopas 
YO89 2001, 43.) 
 
Auraus on mahdollista lähinnä silloin kun pintakerrosta ei ole tiivistetty lopulli-
seen tiiveyteen ja se on ajoitettava maaliskuulle juuri ennen sulamiskauden al-
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kamista. Aurauksella on arvioitu pystyttävän vähentämään sadevesien suotau-
tumista jätepenkereeseen 5−10 % Helsingin, 10−15 % Kuopion ja 20−25 % So-
dankylän alueella. Tosin on muistettava kosteuden suuri merkitys jätteiden ha-
joamisessa sekä stabiloitumisessa. (Kaatopaikkojen lopettamisopas YO89 
2001, 44.) 
 
Kaatopaikkavettä voidaan myös kierrättää ja sen määrää vähentää sadettamal-
la tai kaatamalla sitä suoraan jätetäytön pinnalle haihtumisen lisäämiseksi. Mi-
käli kaatopaikkavettä johdetaan tiivistyskerroksen alle, on sen tarkoituksena 
edistää jätteiden hajoamista. Kaatopaikkaveden kierrätyksen tarkoituksena on 
luoda otolliset olosuhteet anaerobiselle hajoamiselle, jolloin jätteen hajoamisai-
ka yleensä lyhenee ja kuormitetun kaatopaikkaveden purkautuminen vesistöön 
vähenee. (Kaatopaikkojen lopettamisopas YO89 2001, 43.) 
 
Ennen kierrätyksen aloittamista on selvitettävä mahdollisten rajoittavien tekijöi-
den olemassaolo kuten veden virtausta estävien jätteiden sijainti sekä jätepen-
kereen vedenläpäisevyys. Liiallinen imeytys voi nostaa jätepenkereen sisäistä 
vedenpintaa sekä aiheuttaa liettymis-, kantavuus-, ym. ongelmia. Tästä syystä 
kierrätettävän veden määrän on oltava alkuvaiheessa 100 - 300 mm, sää-
olosuhteista riippuen. Jakelujärjestelmän tukkeutumisen estämiseksi voi olla 
tarpeen poistaa kiintoaines ja samalla varmistettava veden tasainen jakautumi-
nen jätetäyttöön. Hyvänä ratkaisuna voi toimia imeytyskaivojen asentaminen. 
(Kaatopaikkojen lopettamisopas YO89 2001, 43.) 
 
Kaatopaikkaveden haihtumista voidaan lisätä nurmetuksella tai istuttamalla no-
peakasvuisia pensaita. Vuotuisesta sateesta jätteeseen suotautuvaa vesimää-
rää voidaan vähentää jopa 20 - 30 % hyvin kasvavalla pajukolla, 15 - 20 % hy-
vällä nurmikolla ja 5 - 10 % huonolla nurmikolla. Kun pintakerrosta ei ole tiivis-
tetty liian tehokkaasti on pajukasvien haihduttava teho suurin ja se voi vastata 





 Kaatopaikkavesien käsittely 5.4
Kaatopaikkavesien voimakas laadun ja määrän vaihtelu vuodenaikojen mukaan 
aiheuttaa ongelmia niiden käsittelyssä. Kaatopaikkaveden käsittelyssä voidaan 
käyttää fysikaalis-kemiallisia tai biologisia menetelmiä (taulukko 5). (Kaatopaik-
kojen lopettamisopas YO89 2001, 44.) 
 
Taulukko 5. Kaatopaikkavesien käsittelymenetelmiä ja niiden vaikutus kaato-





Valittaessa käsittelymenetelmiä kaatopaikkavesille on huomioitava lisäksi käsit-
telykustannukset sekä laitoksen hoito- ja huoltotoimenpiteiden tarve. Käsiteltä-
vän veden laatu (esim. laimea vai väkevä vesi), määrä sekä käsittelyssä muo-
dostuvien jätteiden käsittelytarve vaikuttavat käsittelyn edullisuuteen. Samoin 
huomioon on otettava prosessien vaatima tilantarve sekä veden käsittelyn yh-
tyminen muuhun kaatopaikkatoimintaan esim. kaatopaikkakaasun hyödyntämi-
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seen ja käsittely- tai hyödyntämismenetelmään. (Kaatopaikkojen lopetta-
misopas YO89 2001, 45.) 
 
Vesien käsittelymenetelmien tavasta riippumatta kaatopaikkavesien tasaus on 
aina tarpeellista. Kuitenkin käsittelymenetelmän valinnalla on vaikutusta keräily- 
ja tasausaltaan mitoitukseen. Altaan vedenpinnan korkeus on pidettävä jäte-
penkereen pohjatason ja mahdollisen salaojituksen alapuolella, elleivät altaan 
käyttötapa ja purkuajankohta ehdottomasti muuta edellytä. Jätepenkereen sa-
detus ja muut sisäiset toimenpiteet voidaan keskittää huonolaatuisiin vesiin ja 
jättää puhtaammat kaatopaikkavedet vähemmälle huomiolle, mikäli kaatopaikal-
la on eri täyttövaiheessa olevia alueita. Tasausaltaan käyttöä ja rakenteita 
suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon talvisaikaan tapahtuva jäätyminen. 
(Kaatopaikkojen lopettamisopas YO89 2001, 46.) 
 
Yleensä käsittelymenetelmiä on syytä yhdistää kaatopaikkavesien sisältämien 
erilaisten epäpuhtauksien lukuisuuden vuoksi.  Suunniteltaessa kaatopaikka-
vesien käsittelyä noudatetaan samoja periaatteita ja mitoituskäytäntöjä kuin yh-
dyskuntien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamoita suunniteltaessa. Suunnitte-
lussa on otettava huomioon kaatopaikkojen erityispiirteet ja kaatopaikkaveden 
laadun vaikutukset mitoitusparametreihin, laite- ja materiaalivalintoihin sekä ra-
kenteisiin. (Kaatopaikkojen lopettamisopas YO89 2001, 44.) 
 
Vesienkäsittelylaitteissa on käytettävä korroosionkestäviä materiaaleja kaato-
paikkaveden korrodoivan vaikutuksen takia. tällaisia materiaaleja ovat esim. 
esim. PEH, lasikuitu, haponkestävä teräs sekä muovikalvolla pinnoitetut teräs-
rakenteet. Vesienkäsittelylaitteissa on käytettävä korroosionkestäviä materiaale-
ja kaato-paikkaveden korrodoivan vaikutuksen takia. tällaisia materiaaleja ovat 
esim. esim. PEH, lasikuitu, haponkestävä teräs sekä muovikalvolla pinnoitetut 
teräs-rakenteet. Vesienkäsittelylaitteissa on käytettävä korroosionkestäviä ma-
teriaaleja kaato-paikkaveden korrodoivan vaikutuksen takia. tällaisia materiaale-
ja ovat esim. esim. PEH, lasikuitu, haponkestävä teräs sekä muovikalvolla pin-




Käsittelymenetelmän mitoitukseen vaikuttaa myös kaatopaikkaveden alhainen 
lämpötila (< 5 °C useita kuukausia ja valtaosa virtaamasta), jolloin esim. biolo-
gisten prosessien teho laskee. Kaatopaikkavesien allastaminen ennen puhdis-
tusta laskee veden lämpötilaa enemmän, kuin niiden johtaminen suoraan jäte-
penkereestä puhdistamolle. (Kaatopaikkojen lopettamisopas YO89 2001, 44.) 
 
Kaatopaikkavesien johtamiselle ympäristöön tarvitaan lupa, joskaan sen laadul-
le ei ole annettu valtakunnallisia vaatimuksia. Mikäli kaatopaikkavedet ohjataan 
kunnan jätevedenpuhdistamoon, tarvitaan tällöin sopimus puhdistamon kanssa. 
Puhdistamon pitäjä myös määrittää vaatimukset veden laadulle ja kuormitta-
vuudelle. (Kaatopaikkojen lopettamisopas YO89 2001, 45.) 
 
Käsittelymenetelmän mitoitukseen vaikuttaa myös kaatopaikkaveden alhainen 
lämpötila (< 5 °C useita kuukausia ja valtaosa virtaamasta), jolloin esim. biolo-
gisten prosessien teho laskee. Kaatopaikkavesien allastaminen ennen puhdis-
tusta laskee veden lämpötilaa enemmän, kuin niiden johtaminen suoraan jäte-
penkereestä puhdistamolle. (Kaatopaikkojen lopettamisopas YO89 2001, 45.) 
 
Kaatopaikkavesien johtamiselle ympäristöön tarvitaan lupa, joskaan sen laadul-
le ei ole annettu valtakunnallisia vaatimuksia. Mikäli kaatopaikkavedet ohjataan 
kunnan jätevedenpuhdistamoon, tarvitaan tällöin sopimus puhdistamon kanssa. 
Puhdistamon pitäjä myös määrittää vaatimukset veden laadulle ja kuormitta-
vuudelle. (Kaatopaikkojen lopettamisopas YO89 2001, 45.) 
 
Kaatopaikkavesien käsittelyn lopettamista arvioidaan tapauskohtaisesti. Ylei-
sesti lähtökohtana on ympäristölainsäädännön mukaisesti arvioida ympäristön 
pilaantumisen vaara. Valtioneuvoston päätös (VNp 365/1994 ja 757/1998) an-
taa enimmäispitoisuudet yhdyskuntien jätevesien laadulle 
• BOD7 (ATU) 30 mgO2 /l 
• CODCr 125 gO2 /l 
• kiintoaine 35 mg/l 
• P-kok 2 mg/l 




 Pohjaveden suojapumppaus 5.5
Pohjaveden suojapumppauksella voidaan hydraulisesti erottaa kaatopaikan li-
kaama pohjavesi muusta pohjavedestä sekä muuttaa pohjaveden virtausta ha-
luttuun suuntaan (kuvio 4). Vesistönkuormituksen suuruudesta riippuen on 
pumpattu pohjavesi käsiteltävä edellä mainituin menetelmin. (Kaatopaikkojen 




Kuvio 4. Pohjaveden suojapumppaus kaatopaikan vesien erottamiseksi ympä-
ristöstä hydraulisesti. (Kaatopaikkojen lopettamisopas YO89 2001, 47.) 
 
 Kaatopaikkakaasun keräily ja käsittely 6
Valtioneuvoston päätökseen kaatopaikoista (861/1997) perustuva kaatopaikan 
ympäristölupa asettaa vaatimuksen kaatopaikkakaasun keräilylle ja käsittelylle. 
Mikäli biokaasua kerätään kaatopaikoilta, suoritetaan vedenerotus ja biokaasua 
poltetaan kaatopaikan läheisyydessä olevassa soihdussa, komprimoidaan tai 
siirretään sekä jaetaan käytettäväksi muualla, sovelletaan maakaasuasetusta 
(1058/1993). Aktiivisen imujärjestelmän rakentamiseen tarvitaan lähes aina 
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TUKES: in rakentamislupa. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 





Kuva 3. Kaatopaikkalaitoksen toimintaperiaate. (Huttunen & Kuittinen 2012, 31.) 
 
 Kaasun imuputkiston suunnittelu ja rakentaminen 6.1
Kaatopaikkakaasun suunnittelussa ja asennuksessa on otettava huomioon mm. 
jätetäytön rakenne, imusäteet, kaasun määrä ja laatuarvio (taulukko 5). (Kaato-




Taulukko 6. Kaatopaikalla muodostuvan kaasun imujärjestelmien ominaisuuk-
sia. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 77.) 
 
 
Kaasun imukaivojen sijoituksessa tulee suosia jätetäytön alueita joissa on pal-
jon biologisesti hajoavaa jätettä ja välttää alueita joissa on runsaasti ongelmajä-
tettä tai jätepenkereen korkeus on alle 3-5 m. Imukaivojen sijainnin sekä luku-
määrän suunnittelussa voidaan käyttää apuna emissiokartoitusta jonka avulla 
saadaan selville jätetäytön eniten kaasua muodostavat alueet. Lopettamattomil-
la kaatopaikoilla emissiomittausten perusteella ei pelkästään voida arvioida sitä, 
ettei alueella ole kaasuntuotantoa kaatopaikan pinnan epähomogeenisyyden 
vuoksi.  Kaasun helpoimpana poistumisreittinä toimii karkeampi aines sekä hal-
keamat, ja kaasun päävirtaussuunta on vaakasuunta alueen reunoja kohti, joh-
tuen jätetäytön kerroksellisesta täyttötavasta. Rakennustoimenpiteiden aikana 
myös kaasun virtausolosuhteiden muutos tulee ottaa huomioon. (Kaatopaikko-
jen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 76.) 
 
Jätetäytössä tapahtuu myös painumaa, joka voi olla erittäin nopeaa sekä epä-
tasaista, ja se tulee ottaa huomioon imukaivojen sekä putkistojen rakenteissa.  
Suurin rasitus kohdistuu kaivojen ja putkistojen liitoskohtiin, jotka voivat murtua 
rasituksen kasvaessa. Rasitusta voidaan ehkäistä tekemällä kaivon rakenteesta 
teleskooppimainen jolloin yläosa voi painua vapaasti siiviläputken sisään. Kaa-
topaikan sisäisissä rakenteissa tulee välttää raskaita betonirakenteita sekä kor-
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roosiolle alttiita materiaaleja. Yleisesti käytetty materiaali on PEH, paineluokka 
PN10 (kaasuluokitus PN4/S5). (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoi-
to 2008, 77.) 
  
Pystysuora imukaivo tehdään lyömällä tai poraamalla jätteeseen reikä, johon 
sujutetaan 140−160 mm polyeteenistä valmistettu siiviläputki jonka ympärys-
täyttönä on soraa. Nykyisin tehdään myös yli 1000 mm halkaisijaltaan olevia 
imukaivoja. Kaivon toiminnalle keskeinen tekijä on kaasutiivis liitos putken ylä-
päässä sekä liitos siirtoputkeen. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälki-
hoito 2008, 77.) 
 
Vaihtoehtona pystysuoralle imukaivolle on imujärjestelmän rakentaminen 
rei`itetyillä PEH- salaojaputkella vaakatasoon. Salaojan ympärillä on oltava riit-
tävästi inerttiä materiaalia, sekä asentaminen on toteutettava kaatopaikan sisäi-
sen vesipinnan yläpuolelle kaasun talteenoton onnistumiseksi. Vaakasalaojituk-
sen etuna on edullisempi hinta, koska sen asennus ei vaadi kallista erikoiska-
lustoa sekä suurempi imupinta-ala pystysuoriin imuputkiin verrattuna. Haitta-
puoliin voidaan lukea asentamisen hitaus, kaatopaikan täyttötilavuuden piene-
neminen, huono säädettävyys sekä imuvaikutuksen epätasainen jakautuminen. 
(Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 77.) 
 
Päävaihtoehtoina kaasunkeräysjärjestelmän sijoitukselle on yhdistää yksittäiset 
imuputket pumppaamolle tai yhdistää imukaivot ala-asemiin kaasun siirtämisek-
si kokoojalinjan avulla pumppaamolle. Valinnan ratkaisee kaatopaikan koko. 
(Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 78.) 
 
Imukaivon yläosassa kaasun lämpötila vaihtelee välillä 5−30 °C ja se sisältää 
vesihöyryä jopa 30 g/m3. Putkisto on rakennettava routarajan alle ja pääsään-
töisesti yli 5 % kaltevuuteen kondenssiveden aiheuttamien ongelmien välttämi-
seksi. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 78.) 
 
Keräilyverkoston pumppaamon tehtävänä on aiheuttaa riittävä alipaine (tarvitta-
essa noin 800 mbar: in paine-ero) kaasun ympäristöön pääsemisen estämisek-
si. Pumppaus aiheuttaa ilmavirran kulkemisen kaatopaikkaan päin jolloin kasvil-
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lisuudelle suotuisat olosuhteet säilyvät pintakerroksessa sekä hajuhaitat poistu-
vat. Imuteho on myös säädettävä siten, että happi ei pääse kulkeutumaan sy-
välle jätetäyttöön. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 78.) 
 
 
Pumppaamon mitoituksessa, materiaali- ja laitevalinnoissa on kiin-
nitettävä huomiota seuraaviin asioihin 
 
• pumppauskapasiteetti ja säätöalue 
• imupaineen ja virtauksen säätömenetelmä 
• paine kompressoriaseman jälkeen (siirtoputkiston koko, pituus, 
hyötykäyttö-laitteiden tarvitsema kaasun paine) 
• vedenerotus tulevasta kaasusta 
• kaasun kuivaustarve pitkillä siirtoetäisyyksillä 
• tilaluokitus (kyseessä on räjähdysvaarallinen tila) 
• käyttöturvallisuus, mittaukset ja analysaattorit (vähintään CH4ja 
O2) 
• soihtupoltin (kontrolloitu korkealämpötilapoltto 1200 °C, viiveaika 
0,3 s) 
• dokumentointi 
• käytettävyys. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 
2008, 76.) 
 
Kaasun poltto pystytään toteuttamaan myös kaivokohtaisesti, jolloin imuputkisto 
sekä pumppausasema jäävät tarpeettomaksi. Itsepolttava kaasukaivo rakenne-
taan asentamalla betonilaatta pystykaivon päälle jonka läpi itseimevä pystyputki 
tulee liitettäväksi polttimoon. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 
2008, 78.) 
 
Metaani- ja happianalysaattorit seuraavat jatkuvasti kaasun koostumusta ja ai-
heuttavat räjähdysvaarasta johtuen laitoksen alasajon, mikäli kaasun happipi-
toisuus kohoaa yli tai metaanipitoisuus laskee alle hälytysrajan (taulukko 6). 




Taulukko 7. Kaatopaikkakaasulaitoksen valvonta. (Kaatopaikkojen käytöstä 
poistaminen ja jälkihoito 2008, 78.) 
 
 Kaasun hyödyntäminen energiana 6.2
Mahdollisuuksien mukaan kaatopaikkakaasun sisältämä energia tulisi hyödyn-
tää sähkön ja lämmön tuotantona sekä suoraan metaanina. Mikäli kaatopaikka-
kaasua ei ole mahdollista hyödyntää joko taloudellisista tai teknisistä syistä, 
tulee kaasu käsitellä biologisesti tai polttamalla. Jotta metaanista saataisiin 
mahdollisimman suuri osa talteen, tulisi kaatopaikkakaasun talteenotto järjestää 
jo kaatopaikan käytössäoloaikana. Kaasun hyödyntämistä, keräämistä ja käsit-
telyä koskevia määräyksiä voidaan alentaa lupaviranomaisten päätöksellä. 
(Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 79.) 
 
Suomessa tuotettujen kasvihuonepäästöjen määrää voidaan vähentää keskei-
sesti kaatopaikkakaasujen keräilyllä ja poltolla. Kaatopaikkakaasu sisältää 
yleensä haitallisia kloori- ja fluorihiilivetyjä 0−300 mg/m3. Epätasainen lämpöti-
lajakauma sekä hallitsematon poltto ulkoilmassa voi synnyttää erittäin haitallisia 
palamisyhdisteitä. Tästä syystä myös soihtupolttamisessa on palaminen tapah-
duttava riittävällä ilmakertoimella ja sekoituksella, 1000−1200 °C lämpötilassa 
0,3 s ajan riittävän hyvän palamistuloksen saavuttamiseksi. Soihtupoltossa ei 
kuitenkaan voida hyödyntää metaanin sisältämää energiaa. Vuonna 2002 kaa-
topaikkakaasun kerääminen ja käsittely tuli pakolliseksi, ja siitä lähtien metaania 
on tuhottu sekä poltettu vähemmän haitalliseksi hiilidioksidiksi. (Kaatopaikkojen 
käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 79.) 
 
Metaani sisältää runsaasti energiaa noin 4,5 kWh / m3 (metaania vähintään 50 
%), ja kaksi kuutiota metaania vastaa noin litraa öljyä. Kuutiometristä kaasua 
voidaan saada sähköä 1,5 kWh ja lämpöä 2,5 kWh tai vaihtoehtoisesti pelkkää 
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lämpöä 4 kWh. Kaatopaikkahehtaaria kohden saadaan yleensä energiaa noin 
100−200 kW. Näin ollen n 10 ha kaatopaikka voi tuottaa vuosittain 4200 MWh 
sähköä ja 7000 MWh lämpöä kaasumoottorivoimalaitoksessa. Lämpöä voidaan 
tuottaa vaihtoehtoisesti myös lämpökeskuksessa noin 11000 MWh. (Kaatopaik-
kojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 79.) 
 
Kaasun hyödyntämiseen lämpöenergiana liittyy myös ongelmia. Taloudellisesti 
lämmöntuotanto on kannattavaa vain jos kaatopaikan läheisyydestä löytyy 
lämmön käyttökohde. Tämä voi olla haastavaa sillä nykyiset kaatopaikat on si-
joitettu kauas taajamista ja kaukolämpöverkoista. Myös kaasuntuotannon kau-
sivaihtelu aiheuttaa ongelmia, sillä kesällä kaasuntuotanto on suurimmillaan ja 
lämmöntarve pienimmillään. Kaasun varastointi kausivaihtelun tasaamiseksi 
isoimmissa määrin on myös hankalaa. Yhdistetty kaasuntuotannon hyödyntä-
minen sähkö- ja lämpöenergiana on tehokkaampaa kuin pelkän lämmön tuot-
taminen, sillä sähköenergiaa voidaan tuottaa myös silloin kun lämpöenergian 
tarve on vähäistä. Puhdistetun, jalostetun ja paineistetun biokaasun käyttö on 
mahdollista myös liikennekäytössä. Sitä voidaan käyttää maakaasua käyttävien 
ajoneuvojen polttoaineena. Ympäristöä ajatellen puhdistettu biokaasu on erittäin 
hyvä liikennepolttoaine. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 
2008, 80 - 81.) 
 
Kaaviossa 1 esitetään Suomessa tapahtuvan kaatopaikkakaasun tuotantoa, 
josta huomataan kaasun hyödyntämisen olevan melko tasaisesti kasvavaa. 
Tämä sama kehitys on nähtävissä myös koko Suomen biokaasun tuotannossa 
ja hyödyntämisessä (kaavio 2). Koko suomen biokaasun tuotannosta energiaksi 
hyödyntämiseen kuluu suurin osa kaasusta lämmöntuotantoon (kaavio 3). Sel-





Kaavio 1. Kaatopaikkakaasun tuotanto ja hyödyntäminen vuosina 1994 - 2001. 




Kaavio 2. Suomessa vuosina 1994 - 2011 tuotettu biokaasu ja sen hyödyntämi-






Kaavio 3. Biokaasulla tuotettu energiamäärä Suomessa vuosina 1994 - 2011. 
(Huttunen & Kuittinen 2012, 16.) 
 
 
 Kaavio 4. Biokaasutuotanto Suomessa laitostyypeittäin vuonna 2011. (Huttu-






 Kaatopaikkakaasun biologinen käsittely 6.3
Kaatopaikkakaasua voidaan käsitellä myös biologisesti, missä mikro-
organismeihin perustuvaa metaanin hapettumista tapahtuu kaatopaikan pinta-
kerroksessa tai erillisissä biosuotimissa (CH4+ 2 O2→ CO2 + 2 H2O). Pintaker-
ros hapettaa myös haisevat rikkiyhdisteet.  Rakentamalla yksittäisiin kaasun-
purkautumiskohtiin biosuodin tai levittämällä esimerkiksi kompostia jätepenke-
reen pintaan, voidaan biologista hapettumista tehostaa. Kompostin mahdollinen 
ympäristökuormitus tulee myös ottaa huomioon. (Kaatopaikkojen käytöstä pois-
taminen ja jälkihoito 2008, 82.) 
 
Metaania hapettavien mikro-organismien toiminnalle oleellisia tekijöitä pintaker-
roksessa tai biosuotimessa ovat: 
• lämpötila (optimi 25−36 °C) 
• kosteus (optimi 10−15 %) 
• happi 
• orgaaninen hiilipitoisuus ja ravinteet 
• materiaalin huokoisuus. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja 
jälkihoito 2008, 82.) 
Optimaalisten olosuhteiden säilyminen mikro-organismeille tulee varmistaa riit-
tävällä kunnossapidolla mm. huolehtimalla riittävästä pintakerroksen ravinneti-
lasta sekä huokoisuudesta. Biologinen kaasunkäsittely ei ole paras teoreettinen 
kaasunkäsittelytapa, koska optimilämpötilan ylläpitäminen pintakerroksessa ei 
ole mahdollista Suomen olosuhteissa. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja 
jälkihoito 2008, 82.) 
 
Kaatopaikkaveden ja kaatopaikkakaasun keräilyä ja käsittelyä 
suunniteltaessa on muistettava: 
 
• Kaatopaikan sisäisen vesipinnan lasku voidaan tarvittaessa to-
teuttaa suuntaporausta käyttäen tai muiden ojitus- ja pumppausjär-
jestelyiden avulla. 
 
• Kaatopaikalta purkautuvaa vesimäärää voidaan pienentää au-
raamalla lumi ja kierrättämällä vettä tai tehostamalla haihduntaa. 
 





• Kaatopaikkavedet puhdistetaan riittävän tehokkaalla puhdistus-
menetelmällä joko paikan päällä tai johdetaan jätevesien puhdista-
molle, mikäli siitä ei aiheudu haittaa tämän toiminnalle. 
 
• Kaatopaikkakaasut on kerättävä ja käsiteltävä tai hyödynnettävä 
tapauskohtaisesti tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. (Kaato-
paikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 83.) 
 
 Suljettavan kaatopaikan rakenteet 7
 
Kaatopaikan saavutettua lopullisen täyttökorkeutensa on rakennettava pinta-
eristys (kuva 4). Pintaeristys estää sade- ja pintavaluntavesien imeytymistä jä-
temassaan, likaisen suotoveden muodostumista sekä haitta-aineiden imeyty-
mistä ympäristöön. Tiivis pintakerros tehostaa kaatopaikkakaasun talteenottoa 
sekä vähentää kaatopaikalla esiintyviä haju-, pöly-, lintu- ja maisemahaittoja. 
Myös pintavesien erillään pitämisessä kaatopaikkavesistä on tiiviillä pintaker-






Kuva 4. Esimerkki kaatopaikan pintaeristyksen rakennekerroksista. (Kaatopaik-
kojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 45.)  
 
Pintaeristysrakenteen jokaisella kerroksella on oma tehtävänsä ja omat vaati-
muksensa. Eri vaatimukset riippuvat siitä, onko kyseessä tavanomaisen jätteen, 
pysyvän jätteen vai ongelmajätteen kaatopaikka ja nämä vaatimukset on asetet-
tu valtioneuvoston päätöksessä kaatopaikoista (VNp 861/1997). (Kaatopaikko-
jen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 46.) 
 
 Jätetäytön käsittely 7.1
Jätetäyttö tulee muotoilla tulevien rakennekerrosten kaltevuuteen siten, että 
pintakaltevuus on riittävän jyrkkä tehokkaan pintakuivatuksen saamiseksi myös 
painuman jälkeen, ja toisaalta riittävän loiva rakennekerrosten liukumisen estä-
miseksi. Mikäli jätetäyttöä ei ole tiivistetty, on se tehtävä muotoilun yhteydessä 
esimerkiksi raskaalla kaatopaikkajyrällä. Tiivisty tehdään parantamaan kanta-
vuutta sekä ehkäisemään epätasaista painumista. Jätetäytön kantavuutta voi 
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lisätä myös lajittelemalla kantavampi jäte täytön pinnassa tasaiseksi kerroksek-
si. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 46.) 
 
 Esipeittokerros 7.2
Esipeittokerroksen tehtävänä on estää jätteen ja pintarakenteiden sekoittumi-
nen, tasata jätetäytön pinta sekä tuoda kantavuutta tuleville rakennekerroksille. 
Esipeittokerrokseen voidaan käyttää luonnon maa-ainesta sekä työstämiskel-
poisesta ylijäämämaasta. Mikäli jätetäytön kantavuus on huono, voidaan käyt-
tää myös kantavuutta parantavia materiaaleja. Suositeltuna vähimmäispaksuu-
tena esipeittokerrokselle on 300 mm. Esipeittokerrosta voi joutua korjaamaan ja 
jätetäyttöä muotoilemaan ennen pintarakenteiden tekoa, mikäli jätetäytössä 
painuminen on jatkunut. Esipeittokerroksessa ei saa olla esiin työntyviä suuria 
lohkareita tai kiviä, liian suuria epätasaisuuksia tai vettä kerääviä painanteita. 
(Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 46 - 47.) 
 
 Kaasunkeräyskerros 7.3
Tärkeimpiä vaatimuksia kaasunkeräyskerroksen toiminnalle ja niihin vaikuttavis-
ta tekijöistä ovat 
•kaasunkeräyskyky, mitoitus kerrospaksuuden ja kaasunlä-
päisevyyden perusteella 
• kestävyys aggressiivisten kaasukomponenttien suhteen  
• kestävyys suotovirtausten suhteen 
• kyky olla karstaantumatta kaasusta peräisin olevasta materiaalista 
(Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 47.) 
 
Suositeltu minimipaksuus kaasunkeräyskerrokselle on 300 mm maa-aineksesta 
tehtynä. Kerrokseen käytetään karkeaa, lajittunutta maa-ainesta tai geosynteet-
tistä materiaalia ja se liitetään kaasunkeräysjärjestelmään. Jätemassaa voidaan 
joutua kastelemaan kaasunmuodostuksen tehostamiseksi jolloin kaasunkeräys-
kerroksen yhteyteen voidaan rakentaa kosteuden jakokerros. (Kaatopaikkojen 





Kaasun purkautumisen ohjaamiseen sekä sadeveden imeytymisen vähentämi-
seksi jätetäyttöön rakennetaan tiivistyskerros. Se toimii pintarakennekerroksen 
tärkeimpänä osana ja siksi sen suunnitteluun sekä rakentamiseen on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota. Tärkein asia mineraalisessa tiivistyskerroksessa on hal-
keamien syntymisen ehkäisy, sillä vedenläpäisevyys halkeilleella tiivistysraken-
teella voi olla 100 - 1000 -kertainen. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja 
jälkihoito 2008, 48.) 
 
 
Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä huomiota jätetäytön painumi-
seen, routimiseen, kuivumiseen ja kemialliseen muuntumiseen halkeilun estä-
miseksi. Tiivistyskerroksen rakenteen on kestettävä myös vetojännitystä jotta 
tiiveysominaisuudet säilyvät. Minimipaksuus tiivistyskerrokselle on 500 mm, 
mutta kaatopaikkamääräyksissä ei ole annettu numeerisia arvoja vedenlä-
päisevyydelle. Rakenteen tehokkuus määrää vedenläpäisevyysvaatimuksen.  
(Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 48.) 
 
 
Toinen tapa vedenläpäisevyysvaatimuksen määrittämiseksi on arvioida kaato-
paikkaan päästettävä veden määrä ja mitoittaa tiivistyskerros tämän vaatimuk-
sen mukaisesti. Esimerkiksi haluttaessa kaatopaikkaan imeytyvän veden mää-
räksi 5 % vuotuisesta sadannasta tiivistyskerroksen vedenläpäisevyyden on 
oltava a 1∙10-9 m/s tai pienempi. Mikäli voidaan sallia jätetäyttöön imeytyvän 
veden määräksi 20 - 25 % on vedenläpäisevyyden oltava 1∙10-8 m/s tai pie-
nempi. Tiivistysrakenteen ja suotoveden puhdistustoimien välillä on suoritettava 
optimointitehtävä, sillä suotoveden määrään vaikuttaa tiivistyskerroksen mitoi-





Tiivistyskerroksen materiaaleina voidaan käyttää maabentoniittiseosta, silttiä, 
silttimoreenia, savea. geosynteettistä materiaalia (bentoniittimatto) sekä teolli-
suuden sivutuotteesta joka täyttää mineraalisen tiivistyskerroksen laatu- ja ym-
päristövaatimukset. Mikäli halutaan käyttää vaihtoehtoisia materiaaleja, tulee 
niiden perusratkaisua vastaava tiiveys osoittaa laboratoriokokein sekä testatta-
valla koerakenteella. Rakennettu tiivistyskerros on suojattava välittömästi kas-
tumiselta, kuivumiselta, eroosiolta sekä jäätymiseltä. Mikäli materiaali vahingoit-
tuu kastuessaan tai kuivuessaan, on vahingoittunut, vettynyt tai kuivunut mate-
riaali poistettava ja korvattava uudella. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja 
jälkihoito 2008, 48.) 
 
Mineraaliseen tiivistyskerrokseen käytettävä materiaali on tarvittaessa homo-
genisoitava ja siitä on poistettava yli 32 mm kivet. Varastoitu materiaali on tarvit-
taessa peitettävä kastumisen ja pölyämisen estämiseksi. Mikäli materiaalissa 
pääsee tapahtumaan erottumista kuljetuksen tai varastoinnin yhteydessä, on se 
homogenisoitava uudelleen ennen rakenteeseen vientiä. Taulukossa 7 esite-
tään ohjeellisia minimivaatimuksia kaatopaikkojen minimisuojausrakenteista. 
Tiivistyskerroksen vaatimukset vastaavat kaatopaikan pohjarakenteille esitettyjä 
minimivaatimuksia, jotka esitetään kaatopaikkadirektiivissä. Tapauskohtaisesti 
lupaviranomainen voi tiukentaa suojausvaatimuksia, mutta niiden alentaminen 
vaatii luotettavan ympäristö- ja terveysvaikutusten kokonaisarvioinnin. (Kaato-





Taulukko 8. Suositukset tiivistysrakenneratkaisuiksi. (Kaatopaikkojen käytöstä 




Tiivistyskerroksen esitettyjä paksuuksia ei tarvitse pitää ehdottomina, sillä ker-
ros on mahdollista korvata ohuemmalla, saman suojaustason saavuttavalla ker-
roksella. Kuitenkin vastaavuuslaskelmissa käytetään taulukon antamia pak-
suuksia sekä vedenläpäisevyysarvoja. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja 
jälkihoito 2008, 49.) 
 
Mikäli mineraalinen tiivistyskerros halutaan korvata vaihtoehtoisella materiaalil-
la, on sen täytettävä perusratkaisulle asetetut vaatimukset ja se tarvitsee myös 
ympäristöluvan. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 49.) 
 
Mineraalista tiivistyskerrosmateriaalia korvattaessa tutkitaan vaihtoehtoisesta 
materiaalista mm. seuraavien teknisten ja ympäristö-kelpoisuutta kuvaavien 
ominaisuuksien vastaavuudet 
 
• maksimimuodonmuutos (painuma) 
• vedenläpäisevyys eri rasitustilanteissa 
• ominaisuuksien säilyminen pakkas-/sulamisrasitusten jälkeen  
• materiaalien ympäristökelpoisuus  
• biologinen hajoaminen 
• karbonaattimineraalien ja muiden liukenevien aineiden määrä 
• kuivumiskutistuma < 5 % (tilavuuskutistuma)  




Lisäksi edellä mainittuja ominaisuuksia on tarkasteltava tiivisterakenteessa käy-
tettäville vaihtoehtoisille materiaaleille seuraavissa rasitustilanteissa 
 
• toistuva kastuminen ja kuivuminen 
• eroosiorasitus 
• UV-rasitus 
• terminen rasitus (hetkellinen/pitkäaikainen) 
• juuriston ja pieneläinten aiheuttamat vauriot 
Rakenteen vastaavuutta perusratkaisuun verrattuna voidaan arvioi-
da mallinnuksen avulla. (Ympäristöhallinnon ohjeita 2008, 49 - 50.) 
 
 
Kysymykseksi muodostuu se, että voidaanko luonnonmateriaaleilla saavuttaa 
riittävä tiiveys painuvalle alustalle rakennettaessa. Esimerkiksi rakennettaessa 
tiivistyskerros savesta, muodostaa se rakentamiskosteudessa paakkuja jotka 
olisi syytä saada rikottua rakennetta tehtäessä. Jos paakkuja ei saada rikottua, 
muodostuu tiiviiden paakkujen ympärille halkeamia ja vähemmän tiiviitä alueita, 
joiden vedenläpäisevyys on helposti sata kertaa suurempi kuin vastaavasta ma-
teriaalista saatu laboratoriotulos. Ongelmaa on pyritty vähentämään tiivistämällä 
rakenne useassa kerroksessa ja tekemällä siitä paksu. Paakkuuntumisongel-
maa ei yleensä esiinny moreenilla sen vähäisen savipitoisuuden vuoksi ja tiivis-
tyksen yhteydessä se homogenisoituu. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja 
jälkihoito 2008, 54.) 
 
 
Luonnonmateriaalista tehdylle tiivistyskerrokselle sallitaan noin 1 %:n venymä 
pintarakenteen kuormituksen ollessa 15−20 kPa. Venymä ylittyy rakenteessa 
hyvin todennäköisesti, mutta luonnonmaasta tehdyn tiivisrakenteen kestävyyttä 
painumia vastaan voidaan lisätä tiivisteen alle tai sisään asennettavien geolujit-
teiden avulla. Luonnonmateriaalista tehtyjen rakenteiden tiiviyttä huonontaa li-
säksi kuivuminen, jäätyminen ja sisäinen eroosio. (Kaatopaikkojen käytöstä 
poistaminen ja jälkihoito 2008, 54 - 55.) 
 
 
Luonnonmaatiivisteet ovat nykykäsityksen mukaan huomattavasti vettä lä-
päisevämpiä kuin niiden oletetaan olevan suunnitelmien perusteella, joten niitä 
ei tule käyttää kuin vähäisen riskin omaavilla kaatopaikoilla. Useimpia rasituste-
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kijöitä vastaan voidaan taistella lisäämällä tiivistekerroksen päälle vaikka ohut-
kin keinotekoinen eriste ja lisäämällä suojakerroksen paksuutta. (Ympäristöhal-
linnon ohjeita 2008, 56.) 
 
 
Luonnonmaa-ainekseen sekoitetulla jauhemaisella bentoniitilla saadaan valmis-
tettua maabentoniittia, ja sitä voidaan tiivistää samoin menetelmin kuin luon-
nonmateriaaleja. Bentoniitin sekoittaminen runkoainekseen homogeenisesti on 
rakenteen toimivuuden kannalta tärkeää. Bentoniitin määrä riippuu runkoainek-
sen rakeisuudesta sekä tiivistysolosuhteista. Maabentoniitin tiivistyksessä on 
päästävä riittävän suureen suhteelliseen tiiviyteen, joka on pintarakenteille 90–
92 %. Vedenläpäisevyysarvoksi laboratoriokokeissa tulisi saada k ≤ 10-10m/s. 
Tämän tuloksen saavuttamiseksi on bentoniitin määrä suhteutettava oikein run-
koainekseen. ((Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 56.) 
 
Maabentoniitillä on hyvä jäätymis- sulamisrasitus kestävyys. Myös jäätyneenä 
maabentoniitti säilyttää osan hydraatiosta ja hydratoituu uudestaan rakenteen 
sulaessa. Maabentoniitin kuivuessa se ei yleensä halkeile, vaikka sen huokoi-
suus kasvaa, johtuen kantavasta runkoaineksesta. Bentoniitin kastuessa se 
hydrotoituu ja täyttää jälleen huokoset. Bentoniitin ioninvaihto sekä sisäinen 
eroosio vaarantavat maabentoniitin pitkäaikaiskestävyyden. Pienet montmoril-
loniittipartikkelit aiheuttaa bentoniitin tiiveysvaikutuksen niiden sitoessa sähköi-
sillä voimilla suuren määrän vettä. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jäl-
kihoito 2008, 56.) 
 
Natriumbentoniitti voi paisua jopa 15-kertaiseksi ionivaihdetussa vedessä. Mikä-
li bentoniitissa tapahtuu natriumin vaihtuminen kalsiumiksi tai magnesiumiksi, 
on paisuminen enää vain kolmasosa natriumbentoniitin alkuperäisestä paisumi-
sesta. Maabentoniitti ei pysty kompensoimaan bentoniitin paisumisen vähenty-
mistä sen jäykän runkorakenteen vuoksi, jolloin vedenläpäisevyys ja huokoi-
suus kasvavat. Mikäli rakenteeseen muodostuu vettä johtavia huokosia tai hal-
keamia alkaa sisäinen eroosio joka kiihtyy ajan mittaan. (Kaatopaikkojen käy-




Tiivistysrakenteena voidaan käyttää myös bentoniittimattoa, jossa bentoniittia 
on levitetty ohut kerros (alle 1 cm) kahden neulasidotun kuitukankaan väliin. 
Kuitukankaiden välissä olevan bentoniitin kastuessa se muodostaa paineellista 
geeliä, jolla päästään vedenläpäisevyydessä luokkaan 5∙10-11m/s. Kun ben-
toniittimaton kosteus nousee yli 70 tilavuus- % (vastaa 20 kPa:n kuormituksella 
120 %) siitä tulee myös hyvin kaasutiivis. Bentoniittimaton sidontatekniikka, 
kuormituspaine, bentoniitin laatu ja vesipitoisuus vaikuttavat kaasunläpäisevyy-
teen alhaisissa kosteuksissa. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 
2008, 57.) 
 
 Bentoniittimatto voi myös kuivua sekä halkeilla. Sen saadessa uudestaan vettä 
se kuitenkin paisuu ja täyttää halkeamat nopeasti. Kuivuneella bentoniittimatolla 
voi olla suuri vedenläpäisyarvo ensimmäisen rankkasateen aikana, mutta vuo-
rokauden kuluttua se pienenee huomattavasti. Saksalaisen tutkimuksen mu-
kaan bentoniitin paisumiskapasiteetti pienenee merkittävästi ja vedenlä-
päisevyys kasvaa, mikäli kuivumiseen liittyy liukoisen kalsiumin kulkeutuminen 
bentoniittiin. (Egloffstein 2001) mukaan bentoniitin ionivaihto on välttämätöntä, 
mutta kuormituspaineen ollessa riittävä (15−20 kN/m2) kasvaa vedenlä-
päisevyys vain 10−15-kertaiseksi, mikä vastaa vuosisadannasta 1-2 % lä-
päisyä. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen (Meer ja Benson 2007) mukaan bentonii-
tin nopea ionivaihdos ja tähän yhdistyvä kuivuminen kasvattavat bentoniittima-
ton vedenläpäisevyyttä jopa neljä kertaluokkaa. (Egloffstein 2001) mukaan Ns. 
aktivoidun bentoniitin sisältämä kalsiumkarbonaatti aiheuttaa väistämättä natri-
umbentoniitin muuttumisen kalsiumbentoniitiksi (Kaatopaikkojen käytöstä pois-
taminen ja jälkihoito 2008, 57.) 
 
Bentoniittimaton alempi kuitukangas kestää yleensä jopa 10 - 15 % venymiä 
ennen repeämistä, joten se on hyvin sietokykyinen alustan epätasaisille muo-
donmuutoksille. Bentoniittimattoon on mahdollista asentaa kiinteä membraani-
kalvo jo tehtaalla, millä edelleen parannetaan maton kestävyyttä. (Koerner ym.  
1996) tutkimuksen mukaan painuvassa rakenteessa tulisi käyttää kalvolaatuja 
jotka ovat joustavia kuten VLDPE, LLDPE, PP tai PVC (Kaatopaikkojen käytös-




Bentoniittimattojen asennuksessa kriittinen kohta on saumojen limityspituus 
epätasaisen painumisen omaavalla jätetäytöllä. Mikäli suunnittelija ei ole erik-
seen arvioinut limityspituutta, voidaan minimileveytenä pitää 500 mm sekajät-
teen kaatopaikalla. Asennusalustan on oltava tasainen eikä se saa sisältää kiviä 
eikä teräviä kappaleita. Tästä muodostuu kriittinen kohta maton vedenläpäise-
mättömyydelle. Bentoniittimatto kestää hyvin jäädytys-sulatus rasitusta. Pod-
gorney ja Bennett (2006) tekemässä kokeessa, bentoniittimaton vedenlä-
päisevyys ei huonontunut 20 kPa:n rasituksessa, vaikka sille oli tehty 150 jäädy-
tys-sulatussykliä. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 58.) 
 
Bentoniittimaton minimilaatuvaatimuksina voidaan pitää seuraavia vaatimuksia: 
 
• Bentoniitin tulee olla luonnon natriumbentoniittia (Natural sodium 
bentonite), aktivointia ei sallita. 
 
• Bentoniitin laatu, eli montmorilloniittipitoisuus, varmistetaan joko 
XRD menetelmällä, jolloin vaatimus on 90 % tai metyleenisinimene-
telmällä, jolloin vaatimus on ≥ 300 mg/g. Bentoniitin laatu varmiste-
taan lisäksi paisumiskokeella. Minimivaatimus ASTM D5890 -
menetelmällä on 24 ml/2 g ja DIN 18132 -kokeella ≥ 600 %. 
 
• Bentoniitin minimimäärä matossa on 4000 g/m2 
 0 %:n kosteudessa. Keskiarvo on tällöin käytännössä 4500 g/m2 
 
.• Yläpuolisen kuitukankaan tulisi olla neulasidottu (non-woven) ja 
painoltaan vähintään 200 g/m2. Alapuolisen tukikankaan tulisi olla 
yhdistelmä kudotusta (woven, paino vähintään 100 g/m2) ja neu-
lasidotusta (paino vähintään 100 g/m2). 
 
• Maton vetolujuuden tulee olla vähintään 7 kN/m. 
 
• Maton repimislujuuden (Peel strength) tulee olla Peel-testillä (ISO 
10319) ≥ 60 N/10 cm. 
 
• Maton murtovenymän (elongation at break) tulee olla vähintään 
25 %. 
 
• Maton vedenläpäisevyyden on oltava joko pienempi kuin 5∙10-
11m/s (k-value tai permeability) tai pienempi kuin 5∙10-9m3/m2/s 
(permittivity). (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 




Luonnonmaatiivistettä luotettavampana vaihtoehtona voidaan pitää bentoniitti-
mattoa sekä maabentoniittia.  Bentoniitti on aina suojattava kastumiselta ja sen 
yläpuolelle ei saa sijoittaa materiaaleja joista voi liueta magnesiumia tai kal-
siumia. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 59.) 
 
On olemassa myös yhdistelmämateriaaleja jotka sisältävät hiekkaa, bentoniittia, 
vettä ja polymeeriä. Tällaisia materiaaleja sisältävä tuote on esimerkkinä paten-
toitu Trisoplast, jonka Saksalainen riippumaton asiantuntijaelin on hyväksynyt 
korvaamaan luonnonmaatiivisteen Trisoplast- kerroksen ollessa 100mm paksu. 
(Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 60.) 
 
Kaatopaikan lopettamiseen liittyviä kustannuksia voidaan pienentää myös käyt-
tämällä ympäristölle haitattomia ja vaatimukset täyttäviä teollisuuden sivutuottei-
ta, ylijäämämaita, lievästi pilaantuneita maita sekä kompostoitua lietettä. Nämä 
vaihtoehdot myös vähentävät luonnonmateriaalien käytöstä johtuvia maisema- 
ja ympäristövaikutuksia. Sivutuotteiden ollessa pääasiassa jätettä, niiden käyttö 
vaatii jäteluvan ja hyödyntäminen ympäristöluvan.  (Kaatopaikkojen käytöstä 
poistaminen ja jälkihoito 2008, 60.) 
 
Tiivisrakennetta ei saa tehdä alle +5 °C lämpötilassa, eikä se saa sisältää jäätä 
tai lunta. Pääsääntöisesti työtä ei saa tehdä myöskään sateen aikana. Myös 
liiallinen tuuli ja auringonpaiste voivat aiheuttaa ongelmia rakennetta tehtäessä 
liiallisen kuivumisen myötä. Kuivunut pinta on korjattava tai poistettava ennen 
uuden kerroksen levittämistä sen päälle. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen 
ja jälkihoito 2008, 66.) 
 
 Keinotekoinen eriste 7.5
Mikäli halutaan kokonaan estää sadevesien imeytyminen jätetäyttöön sekä te-
hostaa kaasun keräilyä, käytetään mineraalisen eristeen sijasta keinotekoista 
rakennetta / materiaalia (muovikalvo) joka ei läpäise vettä. Keinotekoisen eris-
teen käyttämistä vaaditaan ongelmajätteen kaatopaikoilla, mutta sitä voidaan 
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tarvittaessa vaatia myös tavanomaisen jätteen kaatopaikoilla, esimerkiksi poh-
javesialueen läheisyydessä. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 
2008, 50.) 
 
Keinotekoisen eristeen on kestettävä kemiallisia rasituksia sekä muodonmuu-
toksia, joita aiheuttaa alapuolisten rakenteiden ja jätetäytön epätasainen pai-
numinen. Kalvon mekaaniset ominaisuudet alkavat heiketä auringon UV- sätei-
lyn vaikutuksesta, joten se on peitettävä maakerroksella tai tapauskohtaisesti 
geotekstiilillä heti asennuksen jälkeen. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja 
jälkihoito 2008, 50.) 
 
Keinotekoisen eristyksen materiaaleina käytetään bitumia ja butyylikumia, poly-
eteeniä (PE), polypropeenia (PP) sekä polyvinyylikloridia (PVC). Asfalttia voi-
daan käyttää eristeenä vain harvoin, sillä se ei juuri kestä pohjan muodonmuu-
toksia. Myös asfaltin saaminen vesitiiviiksi vaatii hyvin kantavan alustan (vähin-
tään 45 MPa). Asfaltin käyttö tiivistysrakenteena sopii lähinnä tavanomaisen- tai 
ongelmajätteen kaatopaikoille, jonka jäte koostuu lähinnä tuhkasta tai mineraa-
leista. Ohuet kalvot reikiintyvät helposti kuljetuksen, asentamisen sekä käytön 
aikana, joten niitä ei tule käyttää yksinään ilman alapuolista mineraalista tiivis-
tyskerrosta. Myös kalvon yläpuoli on suojattava rakenteessa hienorakeisella 
kiviaineksella (d < 3 mm ja kerrospaksuus 50 - 100 mm), karkean kiviaineksen 
kalvoon tunkeutumista vastaan. Mikäli kalvon yläpuolella käytetään geotekstiiliä 
suojaamaan karkealta kiviainekselta, on sen suojausteho osoitettava. (Kaato-
paikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 50 - 51.) 
 
 Pystyeristys 7.6
Pystyeristysseinien (kuva 5) tehtävänä on veden vaakasuuntaisen liikkumisen 
estäminen siten, että jätetäytöstä liukeneva suotovesi ja puhdas pohjavesi eivät 
joutuisi kosketuksiin toistensa kanssa. Materiaaleina käytetään yleensä maa-
bentoniittia, jota tuetaan rakennusaikana bentoniitti- tai slurrytuella. Suoja-
pumppauksella pystytään tehostamaan pystyeristystä, mutta se on kuitenkin 
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Kuva 5. Hydraulinen eristys yhdistettynä pystyeristykseen. (Kaatopaikkojen käy-
töstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 64.) 
 
Maaperästä, kaivukalustosta sekä eristemateriaalista riippuen, pystyseinien 
paksuus vaihtelee 0,5−1,2 m välillä. Mikäli kaatopaikalla ei käytetä vaakasuun-
taisia eristerakenteita, kuivatusjärjestelmiä tai vedenjohto- ja vedenkäsittelyme-
netelmiä yhdessä pystyeristysseinän kanssa kasvaa vedenpaine seinän takana 
liian suureksi jolloin veden virtaus seinän yli on mahdollista. Mikäli pystyeristys-
tä ei voida viedä riittävän syvälle vedenläpäisevyydeltään riittävän tiiviiseen 
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maakerrokseen, on veden kulkeutumista rajoitettava pumppaamalla. (Kaato-
paikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 63.) 
 
Myös HDPE- kalvoja voidaan käyttää parantamaan tiiveyttä ja kemiallista kes-
tävyyttä. Etuna kalvoja käytettäessä on helppo ja nopea asennus, pitkä kes-
toikä, hyvä kestävyys jyrsijöitä ja juuria vastaan sekä erittäin hyvä vesitiiveys. 
Tällä hetkellä tiivein toteutettavissa oleva pystyeristysrakenne on kalvon ja ben-
toniittilietteen muodostama yhdistelmä. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja 
jälkihoito 2008, 63.) 
 
 Muut kaatopaikan kunnostustoimenpiteet 7.7
Muita kaatopaikan sulkemisen yhteydessä tapahtuvia kunnostustoimenpiteitä 
joilla parannetaan ympäristön viihtyisyyttä, ovat  
 
• suojapuuston kasvattaminen jätepenkereen ja asutuksen tai muun 
häiriintyvän kohteen välille 
• tien tai muun häiriintyvän kohteen siirto kaatopaikan vaikutusalu-
een ulkopuolelle 
• lopettamisen vaiheistus ja täyttötoiminnan ohjaaminen siten, että 
jätettä läjitetään mahdollisimman kaukana häiriintyvistä kohteista 
• täyttötoiminnan kehittäminen esimerkiksi pölyn sidontaa tehosta-
malla ja peittämällä haisevat jätteet nopeasti 
• haittaeläinten tehokas torjunta (Kaatopaikkojen käytöstä poistami-
nen ja jälkihoito 2008, 66.) 
 
Pienien pohjavesialueilla sijaitsevien riskikaatopaikkojen kunnostuksen vaihto-
ehtona on myös kaatopaikan siirto. Siirto on mahdollista tehdä joko nykyisille tai 
uusille valvotuille kaatopaikoille. Mikäli siirrettävän kaatopaikan pohjamaa on 
pilaantunut, alue on puhdistettava. Myös kaatopaikan siirto tarvitsee ympäristö-





Kuivatuskerroksen tarkoituksena on johtaa kasvu- ja pintakerroksesta tuleva 
vesi pois rakenteesta sekä alentaa tiivistyskerrokseen kohdistuvaa veden-
painetta. Kuivatuskerroksen osalta on otettava huomioon seuraavia tekijöitä 
 
• hydrostaattisen paineen minimointi: vedenläpäisevyys (materiaali 
ja kerrospaksuus), hydraulinen gradientti, imeytyvät vesimäärät ja 
yläpuoliset rakenteet huomioon ottaen 
• eroosiokestävyys 
• liukumisen estäminen luiskissa 
• pinnan suojaustarve pintamaan rakeisuudesta riippuen (kuivatus-
kerroksen tukkeutumisen estäminen) (Ympäristöhallinnon ohjeita 
2008, 51.) 
 
Kaatopaikkamääräysten (VNp 861/1997) mukaan vähimmäispaksuus kuivatus-
kerrokselle on 500 mm ja suositeltu vähimmäiskaltevuus 5 % sekä vedenlä-
päisevyys k > 1∙10-3 m/s. Tällaisella rakenteella saavutetaan hyvin suuri var-
muus vedenjohtavuudelle. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 
2008, 51.) 
 
Laboratoriokokeilla osoitetaan kuivatuskerroksen materiaalien vedenjohtavuus 
ja erityisesti tutkitaan hienoaineksen (< 0,125 mm) määrän vaihteluita. Ki-
viaineksesta rakennetun kuivatuskerroksen sijaan voidaan käyttää myös ren-
gasrouhetta tai geosynteettistä kuivatusrakennetta eli ns. salaojamattoa. Sala-
ojamatto toimii tehokkaasti myös tiivistyskerroksen suojana. Salaojamatossa 
tulee olla molemmilla puolilla suodatinkankaat tukkeutumisen estämiseksi ja 
maton sydämen tulee olla vähintään 2 cm paksu sekä kahteen suuntaan vettä 
johtava. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 52.) 
 
Rengasrouhetta käytettäessä tulee kerroksen paksuuden olla vähintään 250 
mm, rouheen palakoko enintään 100mm ja esiin työntyvien terästen pituus enin-
tään 50 mm. Tiivistyskerroksen ja rouheesta tehdyn kuivatuskerroksen väliin 
tarvitaan vähintään 100 mm paksu suojakerros renkaiden sisältämien terästen 
vuoksi. Rengasrouheen tukkeutuminen hienoaineksella estetään asentamalla 





Pintakerroksen materiaalina käytetään vettä pidättävää luonnonmaa-ainesta. 
Myös teollisuuden sivutuotteita voidaan käyttää, mikäli niiden haitta-
ainepitoisuudet eivät ole ristiriidassa pilaantuneiden maiden ohjearvojen kans-
sa. Vähimmäispaksuutena pintakerrokselle pidetään kaatopaikkapäätöksen 
mukaisesti 1000 mm, mutta riittävän suojan saamiseksi juurien tunkeutumista 
sekä routaa vastaan voidaan vaatia myös paksumpaa rakennekerrosta. (Kaato-
paikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 52.) 
 
Pintakerroksen päälle tehtävään kasvukerrokseen istutetaan nurmikkoa tai kas-
veja lisäämään veden haihduntaa, vähentämään veden imeytymisen määrää 
sekä suojaamaan rakennekerrosta eroosiolta. Kasveissa tulee suosia matala-
juurisia lajeja, juuriston tiivistyskerrokseen tunkeutumisen vaaran vuoksi. Toisen 
vaihtoehtona on lisätä pintakerroksen paksuutta. Juurien tiivistyskerrokselle tu-
hoisia vaikutuksia voidaan ehkäistä lisäksi juurimatolla tai geomembraanilla. 
Kasvukerroksen materiaaleina käytetään humuspitoista maata tai muuta siihen 
soveltuvaa materiaalia. (Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 2008, 
53.) 
 
Pintakerrokselle voidaan asettaa seuraavia toiminnallisia vaatimuksia ja tavoit-
teita 
 
• mineraalisen tiivistyskerroksen routasuojaus ja sen kuivumisen 
estäminen 
• jätteisiin kohdistuvan sade- ja sulamisveden suotautumisen vä-
hentäminen 
• valunnan tasaaminen 
• pintavalunnan edistäminen 
• kasvillisuuden vedensaannin turvaaminen  
• alempien kerrosten suojaaminen kasvien juurilta 
• metaanin ja hajukaasujen biologinen hapettaminen 
• vesi- ja tuulieroosion estäminen (erityisesti on kiinnitettävä huo-
miota luiskien pysyvyyteen) 
• esteettisyyden parantaminen ja ympäristöön sulautuminen 
• alueen jälki- ja hyötykäytön edistäminen 
• palovaaran estäminen 





• roskien ja pölyn leviämisen estäminen (Ympäristöhallinnon ohjeita 
2008, 52.) 
 
 Case Sopensuon kaatopaikka, Kitee 8
Rakennuskohteena toimiva Kiteen kaupungin Sopensuon jätteenkäsittelypaikan 
viimeistelemätön täyttöalue sijaitsee noin 2 km:n etäisyydellä Kiteen keskustas-
ta luoteeseen 486-tien varrella. Lähimpään asutukseen on matkaa noin 1 km. 
Urakan tilaajana, rakennuttajana sekä käyttäjänä toimii Kiteen kaupunki. Urakan 
suunnittelun on toteuttanut FCG Finnish Consulting Group Oy, ja pääurakoitsi-
jana toimi Ekokem - Palvelu Oy. (Urakkaohjelma 2010, 1-2.) 
 
Suljettava kohde on toiminut sekajätteen kaatopaikkana. Alueelle ei enää läjitet-
ty uutta jätettä, vaan siellä toimii ainoastaan jätteen siirtokuormausasema, josta 
uusi yhdyskuntajäte siirretään Joensuuhun Kontiosuon kaatopaikalle.  
 
Alueen muita käynnissä olevia toimintoja ovat 
 
- puhtaiden ylijäämämaiden ja pysyviksi jätteiksi luetta-
vien rakennusjätteiden kaatopaikka 
- biojätteiden ja jätevesilietteiden biokaasutus 
- hyötyjätteiden vastaanotto 
- ongelmajätteiden vastaanotto 
- sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto 




Alueella toimii myös Biokymppi Oy, joka käsittelee orgaanista jätettä, tuottaa 
lannoitetta sekä käyttää itse tuottamaansa biokaasua energian tuotantoon. 
Myös kaatopaikalta purkautuvaa kaasua johdetaan käsiteltäväksi Biokymppi 
Oy:lle joko lämmön, tai sähkön ja lämmön tuottoa varten. Osa kaatopaikan tuot-




Sulkemistyöt oli tehtävä siten, ettei toiminnasta aiheutuisi terveyshaittaa tai vaa-
raa alueella työskenteleville tai lähialueen asukkaille, eikä maiseman rumentu-
mista, epäsiisteyttä, ympäristön roskaantumista tai maaperän tai pohja- ja pin-
taveden pilaantumista. Myös rakennusmateriaaleja sekä jätteitä oli käsiteltävä 
siten, että pölyäminen olisi mahdollisimman pientä. (Työselostus 2010, 3.) 
 
 Urakka-alueen lähtötiedot 8.1
Rakennusalue oli tiivistettyä jätettä ja esipeittokerrosta. Keväällä 2010 oli suori-
tettu maastomittauksia, joiden pohjalta suunnitelmat oli tehty. Jätealueella ilmoi-
tettu maanpintatieto ei pitänyt paikkaansa, johtuen jätetäytössä tapahtuvasta 
epätasaisesta painumisesta. Jätteen peitemaan, sekä esipeittokerrosten pak-
suutta ei ollut tutkittu, vaan sen arvioitiin olevan 0,3 - 2,0 m. 
 
 Urakassa suoritetut työvaiheet 9
Kaatopaikka-alueen suljettavan osan laajuus oli noin 30 000 m2 (kuva 5). Alu-
eella sijaitsi myös tyhjennettävä tuhka- sekä lieteallas. Urakka oli kiinteä koko-
naishintaurakka johon sisältyivät seuraavat työsuoritteet: 
 
- reunarakennealueen tasaus, luiskan muotoilu ja leik-
kaus tai pengerrys esim. maa-aineksella 
- täyttöalueen muotoilu kaivumassoilla ja esipeittoker-
roksen rakentaminen 
- pintakerrosten rakentaminen suunnitelmien mukaisesti 
- tiivistys- ja kuivatuskerrosrakenteiden rakentaminen 
suunnitelmien mukaan 
- kuivatus- ja salaojitusrakenteet 
- suoto- ja pintavesiviemäreiden sekä purkukaivojen ra-
kentaminen ja liittäminen olemassa oleviin rakenteisiin 
- kaasukaivojen ja imulinjojen rakentaminen 
- lietealtaan kunnostaminen ja kaivumassan siirto vii-
meisteltävään kaato-paikan luiskaan 
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- tuhka-altaan kunnostus ja kaivumassan siirto viimeis-
teltävään kaatopaikan luiskaan 
- nykyisen suotovesijärjestelmän purku (imeytyskenttä ja 
paineviemäri) 
- tarvittaessa pinta- ja suotovesien työnaikainen pump-
paus ja poisjohtaminen 
- yleisesti kaikki liitostyöt materiaaleineen urakka-alueen 
reunalle rakennettuihin järjestelmiin 
- muut varusteet ja laitteet suunnitelmien mukaan 












Kuva 6. Urakka-alueen rajakartta. (Piirustusluettelo 2009)
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 Tyhjennettävät tuhka- ja lietealtaat 9.1
Urakka-alueella olevien tuhka- ja lietealtaiden tyhjentäminen kuului urakkaan. 
Altaista irtoavat massat oli tarkoitus käyttää kaatopaikan luiskissa muotoilumas-
soina. Aloitettaessa lietealtaan (kuva 7) tyhjennystä, sieltä kantautui voimakas 
öljyn haju. Tutkittaessa lietealtaan massaa, ilmeni sen olevan voimakkaasti öl-
jyllä pilaantunutta. Lietealtaan massat jouduttiin tyhjentämään PIMA- mittaus-
konsultin valvonnassa (kuva 6) ja kuljettamaan Outokumpuun Jyrin käsittely-
asemalle. Myös tuhka-altaasta (kuva 8) kantautui lievä öljyn haju, ja varmuuden 
myös sieltä otettiin näytteitä, jotka kuitenkin osoittautuivat puhtaiksi. Tuhka-
altaan massat voitiin näin ollen sijoittaa kaatopaikalle. 
 
 






















Kuva 9. Tuhka-allas. 
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 Väliaikaiset työmaatiet 9.2
Urakka-alueelle jouduttiin tekemään runsaasti työmaateitä johtuen jätetäytön 
huonosta kantavuudesta sekä jätetäytön alaosassa olevasta vedestä. Työmaa-
tie tehtiin kiertämään ympäri jätetäytön helman sekä alhaalta harjalle, kuorma-
autojen etenemisen varmistamiseksi. Työmaateiden materiaalina käytettiin alu-
eelle läjitettyä louhetta sekä betoni- ja tiilimurskaa. 
 
 Maanleikkaus ja esipeittokerroksen muotoilu 9.3
Jätetäytön pinnalla kasvanut kasvillisuus (kuva 9) täytyi poistaa ennen esipeit-
tokerroksen tekoa. Mikäli jätetäyttöä jouduttiin leikkaamaan, oli työ tehtävä loh-
koittain ja minimoitava kerralla avattava alue työvuoroon.  Näkyviin tullut jäte oli 
peitettävä esipeittokerroksella (vähintään 300 mm) ennen työvuoron päättymis-
tä. Näin ehkäistiin hajuhaittojen leviämistä lähiympäristöön. 
 
Jätetäytön leikkausta jouduttiin tekemään, jotta saavutettaisiin luiskissa kalte-
vuus 1:3 tai loivempi. Kaatopaikan harjaa jouduttiin vastaavasti korottamaan 
maa-aineksella, jotta saavutettiin vaadittu kaltevuus 1:20 tai jyrkempi. Korotuk-
sessa käytettiin alueelle läjitettyä betoni- ja tiilimurskaa sekä karkeaa, kiviä si-
sältävää maa-ainesta. Liitteessä 1 näkyy kaatopaikan poikkileikkaus. 
 
Esipeittokerroksen materiaalin maksimiraekoko oli murskeella 16 mm ja luon-
nonmateriaalilla 32 mm. Esitiedoissa mainittua 0,3m - 2,0 m esipeittokerrosta ei 
löytynyt kaikkialta urakka-alueelta, ja joissain kohdissa sen määrittäminen oli 
mahdotonta jätteen ollessa sekoittunutta maa-ainekseen, joten esipeittokerrok-
seksi lisättiin kivituhkaa varmistamaan esipeittokerroksen riittävä paksuus. 
 
Esipeittokerros käsiteltiin ja muotoiltiin konetyötarkkuudella siten, että se saa-
vutti asetetun tasaisuusvaatimuksen +/- 100 mm 4 m:n matkalla. Epätasaisuuk-
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sia ja vettä kerääviä painanteita ei saanut esiintyä, mutta lievä aaltoilu oli sallit-
tua. (Työselostus 2010, 8.) Esipeittokerros oli rakennettava siten, että se oli so-
veltuva bentoniittimaton asennusalustaksi (kuva 10). Esipeittokerroksen pinta 









Kuva 11. Valmista esipeittokerrosta ja bentoniittimaton asennuspintaa. 
 
 Kaatopaikan suotovesien keräilylinja 9.4
Kaatopaikan suotovesien ohjaamiseksi jätetäytöstä pois rakennettiin vietto-
viemäri (kuva 11). Viemäri kulki suotovesiä keräävän salaojalinjan kokooja-
kaivolta ilmastus- ja selkeytysaltaille. 
 
Asennustyö aloitettiin linjan matalimmalta kohdalta eli ilmastusaltaalta, jolloin 
saatiin putkikaivantoon satava ja maan läpi työntyvä vesi johdettua pois työn 
alla olevasta kohdasta. Veden ohjauksessa apuna käytettiin myös pumppuja. 
Putkilinja kulki hyvin vetisen suon laidalla, jolloin jouduttiin tekemään myös pa-
toja tiiviistä maa-aineksesta estämään suolta tulevan veden pääsy putkikaivan-
toon. 
 
Putkilinjan perustukseksi oli tehtävä huonosti kantavalle alueelle kalliomurs-
keesta 0 - 55 mm kiviainesarina, jonka paksuus oli 350 mm. Arinan pohjalle 
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asennettiin suodatinkangas. Arinan päälle tehtiin 150 mm paksu asennusalusta, 
jonka materiaalina oli 0 - 16 mm kalliomurske. Mikäli pohjamaa oli hyvin kanta-
vaa, riitti putken alle tehtäväksi ainoastaan asennusalusta. Putkimateriaalina oli 
ø 200 PEH- viemäriputki jonka liitokset oli tehtävä sähköhitsattavilla muhveilla. 
 
 
Kuva 12. Viettoviemärin rakentamista salaojien kokoojakaivolta kohti ilmastus- 
ja selkeytysaltaita. 
 
 Sadeveden keräävä avo-oja 9.5
Liitteessä 2 näkyy kaatopaikan puoleiselle reunalle tehty avo-oja (kuva 12), joh-
tamaan jätetäytön päälle satava vesi rumpuputkien kautta ympäristöön. Ojan 
pohjan korkoa jouduttiin muuttamaan alkuperäisistä piirustuksista poiketen, ym-
päröivän suon vedenpinnan ollessa niin korkealla. Ellei näin olisi tehty, vesi olisi 
patoutunut rumpuputkien läheisyyteen. Avo-ojan luiskat oli tehtävä kaltevuuteen 
1:1,5, ja materiaalina käytettiin mursketta 0 - 64 mm kerrospaksuuden ollessa 





Kuva 13. Avo-ojan rakentamista jätetäytön helmassa. 
 
 Suotovesisalaojat 9.6
Jätetäytöstä suotautuvien kaatopaikkavesien keräämistä varten rakennettiin 
suotovesisalaojat (kuva 13). Suotovedet tuli johtaa kaatopaikan reunan kor-
keimmalta kohdalta molemmin puolin jätetäytön ympäri salaojaputkien avulla 
kokoojakaivoon, joka yhdistyi ilmastus- ja selkeytysaltaille menevään vietto-
viemäriin. Myös suotovesisalaojien korkoa oli muutettava avo-ojan korkomuu-
toksen takia, sillä suotovesisalaojalinja ei saanut kulkea avo-ojan pohjan korkoa 
ylempänä. 
 
Salaojan ympärystäytön materiaalina käytettiin 6 - 16 mm mursketta. Putkimate-
riaalin oli oltava kaatopaikkavesien johtamiseen tarkoitettuja yläpuolelta 
rei`itettyjä putkia Ø 160 -PEH ja asennusluokan T8. Salaojalinjalle oli rakennet-
tava myös tarkastusputket noin 12 m:n välein. Tarkastusputkien koko on Ø 200. 
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Salaojalinjan kaivussa ylösnoussut jäte oli läjitettävä, muotoiltava ja peitettävä 
esipeittokerroksella saman työvuoron aikana. 
 
 
Kuva 14. Suotovesisalaojalinjan rakentamista. 
 
 Huoltotie ja penger 9.7
Kaatopaikalla oli jo olemassa olevia huoltoteitä, jotka eivät kuitenkaan kulkeneet 
koko kaatopaikan ympäri. Alueen pohjoispuolella oli umpeen kasvanut metsätie, 
jonka tilalle täytyi rakentaa uusi tie. Myös olemassa olevan huoltotien rakenne-
kerrokset täytyi uusia (liite 2). Huoltotien rakennekerrosten vaihdolla oli myös 
toinen tarkoitus. Bentoniittimatto tuli ankkuroida alapäästään huoltotien jakavan 
ja kantavan kerroksen väliin. Huoltotie myös muodosti avo-ojan uloimmaisen 
luiskan. Siellä missä ei tarvittu huoltotietä, rakennettiin bentoniittimaton ankku-




 Kaasun imulinjat 9.8
Urakka-alueelle oli edellisenä vuotena rakennettu kaasun imulinjat. Nämä imu-
linjat johtavat kaasukaivoista imetyn kaasuun Biokymppi Oy: lle ja noin kilomet-
rin päässä sijaitsevalle Kiteen Lämpö Oy:lle käsittelyä varten. Imulinjat oli asen-
nettu pintakerrokseen. Materiaalina on käytetty ∅ 90 PEH-PN4 (kaasuputki).  
 
 Kaasusalaojat 9.9
Kaasusalaojaputkina käytettiin ympäriinsä rei’itettyä Ø 90 PEH-6- putkea. Sala-
ojaputkien uloimmaiset päät oli tulpattava ja toinen pää liitettävä kaasukaivoon. 
Kaasusalaojat asennettiin esipeittokerroksen päältä kaivettuun noin 700 mm 
syvään kaasunkeräyskanavaan, jossa oli suodatinkankaalla pussitettuna hyvin 
kaasua johtavaa kiviainesta rakeisuudeltaan 6 - 16 mm (kuva 14). Kaasunke-
räyskanavan päälle asennettiin 2 mm paksu LLDPE- muovikalvo (kuva 15), jon-
ka tehtävänä oli estää kaasun nouseminen kiviaineksen läpi sekä ohjata sitä 
kaasukaivoja kohden. Muovikalvot hitsattiin kiinni kaasukaivon ympärille (kuva 
16). Yhteen kaasukaivoon liittyi kuusi kaasusalaojaa. Liitteessä 3 näkyy kaa-





Kuva 15. Kaasusalaojalinjan rakentamista. 
 
 




Kuva 17. LLDPE -muovikalvot hitsattuina kaasukaivon ympärille. 
 
 Mineraalieristeen suojakerros 9.10
Huoltotien sekä pengerrakenteen kaatopaikan puoleisiin luiskiin tehtiin kivituh-
kasta suojakerros bentoniittimatolle. Kerroksen paksuuden tuli olla vähintään 
300 mm, ja suurin sallittu poikkeama vaaditusta paksuudesta + 50 mm. (Työse-
lostus 2010, 10). Liitteessä 4 esitetään kaatopaikan pintarakenteiden leikkaus-
kuva. 
 
 Mineraalieriste bentoniittimatosta ja kuivatuskerros salaojamatosta 9.11
Bentoniittimaton asennusalustana toimi yhdessä esipeittokerrokseksi levitetty 
kivituhka (kuva 17). Yksi tärkeimmistä työvaiheista oli varmistaa pohjan soveltu-
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vuus maton asennusalustaksi. Asennuspohjassa ei saanut olla kiviä, teräviä 
esineitä, roskia tai vettä kerääviä painanteita. 
 
 
Kuva 18. Bentoniittimaton asennusalustaa. 
 
Bentoniittimatto levitettiin maton kulkusuuntaan nähden sivusta, jolloin jokaisen 
mattokaistan alta oli pohja erikseen tasattava kaivinkoneeseen kiinnitetyllä put-
kella. Bentoniittimatto levitettiin suoraan rullalta, sen läpi ulottuvan puomin avul-
la (kuva 18). Asennuksessa oli tärkeää, että bentoniittimattoon ei jäisi poimuja 
tai vekkejä, ja ettei siihen tulisi venymiä eikä reikiä. 
 
Mikäli bentoniittimattoon jäi poimuja, vekkejä tai reikiä, tuli kyseinen kohta leika-
ta auki ja paikata uudella bentoniittimaton palasella, jonka saumat tiivistettiin 
bentoniittijauheella . Jauheen määrä tuli olla 3,0 kg/m². Bentoniittimaton korja-
uspaikan tuli olla kooltaan vähintään 1,0 m x 1,0 m, ja vauriokohdasta katsottu-






Kuva 19. Bentoniittimaton levityspuomi sekä asennusalustan tasaukseen käy-
tettävä putki. 
 
Bentoniittimattojen limitys oli päätysaumoissa 500 mm, ja sivusaumoissa 300 
mm. Bentoniittimaton sivusaumat oli kyllästetty bentoniittijauheella jo tehtaalla, 
joten bentoniittijauhetta lisättiin vain päätysaumoihin. Mikäli bentoniittimatto si-
jaitsi kokonaan luiskassa, tuli sen yläpää ankkuroida rakenteeseen. Ankkurointi 
toteutettiin kaivamalle maton yläpäähän noin 500 mm syvä oja, johon maton 
pää laitettiin. Tämän jälkeen oja täytettiin hienorakeisella maa-aineksella joka 
tiivistettiin täryjyrällä. Seuraavan maton levitys aloitettiin 500 mm limityksellä, 
edellisen maton päältä. 
 
Asennetun bentoniittimaton päälle (kuva 19) levitettiin kuivatuskerrokseksi sala-
ojamatto (kuva 20). Salaojamaton tarkoituksena on johtaa pintakerroksesta suo-
tautuvaa sadevettä kaatopaikan alareunassa sijaitsevaan avo-ojaan, ja keven-
tää bentoniittimatolle tulevaa veden kuormitusta. Salaojamatto levitettiin kanta-
malla mattorulla pyöräkoneella kaatopaikan päälle, josta se voitiin vierittää alas 





Kuva 20. Asennettua bentoniittimattoa. 
 
 
Kuva 21. Asennettua salaojamattoa. 
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Salaojamaton ytimenä on HDPE- muovista valmistettu vettä johtava kennora-
kenne, jonka molemmin puolin on kiinnitettynä suodatinkangas estämään ken-
non tukkeutuminen. Kaatopaikan avo-ojasta noin 4,5 m matkalla jätetäytön rin-
nettä ylöspäin, salaojamaton korvasi sepelistä tehty 300 mm paksu kuivatusker-
ros (kuva 21). (Työselostus 2010, 12.) Bentoniittimaton kuormitus kiviaineksella 
voitiin aloittaa salaojamaton asennuksen jälkeen. 
 
 
Kuva 22. Luiskan reunaan rakennettua kuivatuskerrosta. 
 
Levitetty bentoniittimatto ei saanut kastua ennen kuin sen päälle oli ajettu kuor-
mitukseksi myös pintakerroksen alaosana toimiva 500 mm kiviaineskerros. Näin 
ollen peittäminen kiviaineksella tuli olla samanaikaista bentoniitti- ja salaojama-
ton levityksen kanssa. Mikäli bentoniittimattoa ei olisi saatu kuormitettua ki-
viaineksella, oli se suojata muovilla tai salaojamatolla. Myös kiviaineksella peite-
tyn maton paljaana oleva sivu- ja päätysauma tuli suojata muovilla jokaisen työ-




Bentoniitti- ja salaojamatonmaton kuormitus kiviaineksella oli tehtävä vuorokau-
den kuluessa, koska bentoniittimatto alkoi imeä kosteutta ilmasta ja näin ollen 
turvota. Mikäli bentoniittimaton sisältämä bentoniitti ehti turvota ennen sen 
kuormittamista kiviaineksella, tuli se purkaa ja korvata uudella matolla. (Työse-
lostus 2010, 11.) 
 
Asennettaessa bentoniittimattoa tuli kaivinkoneenkuljettajan tehdä levitystyö 
erityisellä huolella, sillä maton painon ollessa 5 kg / m2 ja rullapainon 1250 
kg/kpl, oli sen liikuttaminen levityksen jälkeen hyvin työlästä. Bentoniittimaton 
levitys on täysin säiden armoilla, joten säätiedotuksien tarkkailu ja säämuutok-
sien ennakointi oli ensisijaisen tärkeää. Bentoniitti- ja salaojamaton levityksessä 
myös tuulella on merkittävä vaikutus. Mikäli mattoja ei saada painotettua riittä-
västi asennuksen aikana, on hyvin tavallista että tuuli vie ne mukanaan. 
 
Tela-alustaisilla työkoneilla liikuttaessa, tuli mattojen päällä olla rakennettuna 
vähintään 500 mm pintakerrosta. Näin ollen 300 mm kiviaineksesta tehdyn 
kuormituksen rakentamiseksi oli rakennettava paksumpia ajoväyliä. Ajoväyliä 
tuli olla niin tiheään, että kaivinkoneen puomi ylsi levittämään kiviainesta joka 
paikkaan, sillä pusku- traktorin ja kauhakuormaajan käyttö oli kiellettyä. Kielto 
johtui siitä, että puskettaessa pintakerrosta mattojen päälle, niiden saumat saat-
toivat liikkua ja muodostaa vedelle vapaan pääsyn jätetäyttöön. Pyöräalustais-
ten, vähintään kolme akselisten koneiden paino ei saanut ylittää 25 t ja koko-
naispaino kuormattuna 40 t. Pyöräalustaisten koneiden käyttö oli sallittua vain 
jos mattojen päällä on 1 000 mm pintakerrosmateriaalia, eli käytännössä koko 
kaatopaikkarakenteen tulisi olla valmis. (Työselostus 2010, 8.) 
 
 Pintakerros 9.12
Salaojamaton päälle tehtiin 700 mm pintakerros (kuva 22), joka toimii kasvuker-
roksen pohjana. Materiaali sai olla vettä pidättävää luonnon maa-ainesta, tai 
geoluokitukseltaan siltti- tai hiekkamoreenia.  Materiaaleina käytettiin alueelle 
läjitettyjä ylijäämämaita sekä kaatopaikan viereisestä soraharjusta seulottua 
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tavaraa (kuva 23). Maa-aines ei saanut sisältää epäpuhtauksia tai yli 300 mm 
kiviä, eikä se saanut olla tasarakeista. (Työselostus 2010, 12.) 
 
 
Kuva 23. Salaojamaton päälle levitettyä pintakerrosta. 
 
Jyrkissä luiskissa rakenne täytyi tehdä kasvattamalla sitä alhaalta ylöspäin, sillä 
ylhäältä vyöryttäminen oli kiellettyä. Tasaisessa alueella myös vyöryttäminen 
sallittiin.  Pintakerros tiivistettiin työkoneella yliajamalla vähintään kolme kertaa. 
Pinnan tasaisuusvaatimuksena oli  ± 50 mm. Erityisesti täytyi huomioida jyrkki-






Kuva 24. Kaatopaikan viereisen soraharjun kiviaineksen seulontaa. 
 
 Kasvukerros 9.13
Kasvukerroksen paksuus oli 300 mm. Materiaalin tuli olla esim. lietteestä kom-
postoitua multaa, johon oli sekoitettu kivennäismaita (hiekka, siltti ym.). Seos-
suhteen tuli olla 40/60 (40 % multaa, 60 % kivennäismaata). (Työselostus 2010, 
13.) 
 
Tällä työmaalla kompostoitu multa kuljetettiin Kuopiosta Savon Sellun tehtaalta 
vesiteitse. Laiva purki kuorman Puhoksen satamaan (kuva 24), josta se siirret-
tiin kuorma-autoilla välivarastoihin kaatopaikan ympärille (kuva 25). Välivaras-
tossa olleeseen kompostiin sekoitettiin kaivinkoneella kivituhkaa, jotta saavutet-
tiin annetut vaatimukset. Sekoitettu pintakerroksen materiaali siirrettiin raken-
teeseen kuorma-autoilla, ja se levitettiin kaivinkoneilla. Viimeisenä työvaiheena 



























Opinnäytetyön alkuperäinen tavoite oman ammattitaidon lisäämiseksi onnistui 
varsin hyvin. Työn loppumetreillä rupesin miettimään, miten vähän oikeastaan 
tiesin kaatopaikoista ennen kirjoittamiseen ryhtymistä. Aikaisemmin pidin kaa-
topaikkoja koskevia lakeja loputtomana viidakkona, mutta työtä tehtäessä sain 
asiasta hyvän kokonaiskäsityksen. Sain myös huomata, kuinka suuri merkitys 
kullakin työvaiheella voi olla jätetäytössä tapahtuvien prosessien onnistumisek-
si, ja toisaalta kuinka vakavat vaikutukset ympäristöön mahdollisilla rakennus-
virheillä voi olla. Myös kaatopaikkojen jälkihoidon merkitys ja tärkeys yllätti. 
 
Työskennellessäni Sopensuon kaatopaikan sulkemisen parissa, vanhentuneet 
tai muuten vajavaiset suunnitelmat aiheuttivat turhaa lisätyötä heti urakan alet-
tua. Jätetäytön painumisen sekä aluetta ympäröivän vedenpinnan muutosten 
johdosta ajantasaisten suunnitelmien olemassaolo olisi ollut erittäin tärkeää. 
Tämä olisi säästänyt niin aikaa kuin rahaakin. Toinen lukunsa olivat myös kaa-
topaikan rakenteita koskevat suunnitelmat, jotka yleensä perustuvat perusrat-
kaisuihin. Tämä on tosin ymmärrettävää, sillä vallitsevia olosuhteita maanpin-
nan alla on vaikeaa arvioida tarkasti, ja suunnitelmat elävät työn edistymisen 
myötä. Tämä tosin aiheutti lisätyötä, koska suunnittelijaan, valvojaan sekä tilaa-
jaan joutui olemaan tiiviissä yhteydessä oikean rakenneratkaisun löytymiseksi. 
 
Kaatopaikkatyömaalla esiin tuli useasti yllätyksiä, joiden ratkominen vei useasti 
huomattavan osan työajasta. Useasti sai taistella niin maan sisältä työntyvää 
vettä, kuin huonosti kantavaa maata vastaan. Sään vaikuttaessa suuresti tietty-
jen kokonaisuuksien rakentamiseen, työajat olivat usein epäsäännölliset, ja tä-
mä toi lisähaasteita kaikille työntekijöille. Oman lukunsa kaatopaikalla työsken-
telyyn toi myös jätetäytössä piilevät työturvallisuusriskit. Työmiehien oli tavan-
omaisten riskien lisäksi varottava jätetäytöstä suotautuvaa kaatopaikkavettä, 
jätetäytössä olevia pistäviä esineitä sekä oikeina pitoisuuksina myrkyllistä kaa-
topaikkakaasua. Myös kaatopaikalla työskentelevien konekuskien täytyi noudat-
taa erityistä varovaisuutta jätepenkereellä työskenneltäessä. Jätetäytössä saat-
toi olla huonosti kantavia kohtia, jotka erityisesti luiskissa aiheutti työkoneen 
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kaatumisvaaran. Myös sateen kastelema luiska oli haastava paikka työkoneen 
kuljettajalle, sillä myös tela-alustaisilla työkoneilla hallitsemattomaan luisuun 




Kaatopaikkoja koskevat lait ja asetukset ovat tarkentuneet ja tiukentuneet entis-
tä kiihtyvämmällä tahdilla. Syynä tähän on valtakunnalliset ja myös globaalit 
tavoitteet hyödyntää entistä enemmän materiaaleja, vähentää loppusijoitettavi-
en jätteiden määrää kaatopaikoilla sekä suojella ympäristöä. Yhdyskuntajätteen 
kaatopaikkojen määrää ollaan vähentämässä tasaista tahtia myös Suomessa, 
uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 2016 myötä. 
 
Nykyään kaatopaikoille saapuva jäte on tarkkaan tutkittua kaatopaikkajätteen 
luokittelun sekä jätteen kaatopaikkakelpoisuuden tutkimisen myötä. Näin pysty-
tään kontrolloimaan sekä valvomaan sitä, että oikea jäte päätyy oikeaan paik-
kaan, jolloin ympäristöä koskevat riskit pienentyvät. 
 
Kaatopaikoista suotautuvan veden puhdistamisessa on kehitytty viime vuosi-
kymmeninä merkittävästi, ja ympäristön kuormitukset ovat laskeneet huomatta-
vasti. Suomen kylmä talvi tuo vielä omat lisähaasteensa kaatopaikan suoto-
vesien puhdistamiseen mikrobitoiminnan hidastumisen myötä. Kaatopaikkojen 
sulkeminen on pitkäaikainen prosessi, joka alkaa jätteen vastaanoton lopetta-
misesta, ja päättyy vuosikymmeniä myöhemmin todettaessa jätetäytöstä suo-
tautuva vesi tarpeeksi puhtaaksi. 
 
Tänä päivänä myös kaatopaikkojen tuottama biokaasu käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan sähkön- ja lämmön tuotantoon. Biokaasun tuotanto ja hyödyntä-
minen ovat olleet Suomessa tasaisesti kasvavia, ja suurimpina biokaasun tuot-
tajina ovatkin toimineet kaatopaikat. Mikäli kaatopaikan lähistöllä ei ole biokaa-
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sua hyödyntävää laitosta, kaatopaikkakaasu voidaan kuitenkin käsitellä biologi-
sesti esim. biosuodattimella, tai se voidaan polttaa soihduissa ja näin ollen il-
maan pääsee metaania vähemmän haitallista hiilidioksidia.  
 
Jätetäytössä tapahtuvat hajoamisprosessit ovat hyvin riippuvaisia oikein raken-
netuista rakenteista, sekä riittävän huolellisesta jälkihoidosta. Esimerkiksi huo-
nosti asennettu bentoniittimatto voi päästää hyvinkin paljon vettä jätetäyttöön, 
jonka seurauksena jätteen hajoamisprosessi voi häiriintyä. Mikäli jätetäytössä ei 
vallitse oikea kosteus, ei jätteen elinkaari tule pitkienkään aikojen saatossa tien-
sä päähän. Myös mahdollisen rakennusvirheen paikantaminen maan alta on 
erittäin vaikeaa sekä kallista, joten rakennustyön huolellinen suunnittelu ja laa-
dunvarmistus ovat ensisijaisen tärkeitä toimenpiteitä. 
 
Yhdyskuntajätteen kaatopaikkoja tullaan tulevaisuudessa vähentämään Suo-
messa merkittävästi. Kaatopaikkoihin liittyvä rakentaminen ei kuitenkaan ole 
loppumassa, sillä myös ongelmajätteet sekä teollisuuden tarpeet tulee huomioi-
da. Suomalaista kaatopaikkarakentamisen osaamista viedään myös ulkomaille. 
Myös vähemmän kehittyneissä maissa ollaan heräämässä jätteiden aiheutta-
miin ympäristöongelmiin, ja se tuo työmahdollisuuksia kaatopaikkarakentamisen 
osaajille huomattavasti lisää. Esimerkiksi suomalainen Ekokem-Palvelu Oy toi-
mii useissa kaatopaikkakohteissa ympäri maailmaa. Tulevaisuuden näkymät 
kaatopaikkarakentamisessa ovat hyvät sekä suomessa että ulkomailla. Lakien 
ja asetusten määräämät kaatopaikkoja koskevat toimenpiteet pitävät työmaiden 
tarjonnan tasaisena, ja näin ollen jätteisiin liittyvä rakentaminen on taattua.  
 
Tulevaisuutta ajatellen koen opinnäytetyötä tehtäessä oppimani asiat varsin 
tärkeinä. Tämän työn tekeminen on tuonut lisää valmiuksia selittää erillisen työ-
vaiheen tarkoitus pintaa syvemmältä, sekä antanut edellytyksiä ammattimai-
sempaan ajatteluun. 
 
Mikäli rupeaisin tekemään jatkotutkimusta kaatopaikoista, liittyisi se kaatopaik-
kojen rakenteissa käytettävien materiaalien ja työtekniikoiden tutkimiseen. 
Kuinka olisi mahdollista kehittää käytettäviä materiaaleja sekä niiden asentami-
seen käytettäviä työtekniikoita niin, että rakennusvirheiden riski olisi mahdolli-
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simman pieni. Sillä pienikin vuoto putkessa tai repeämä bentoniittimatossa voi 
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